



Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

URZĄD GMINY BODZECHÓW  
WPŁYNEŁO  
Dnia 09. 04. 2021  
Nr .....  
Podpis .....

WA.ZPI.4.541.1.2.2021

Radom, dnia 06.04.2021 r.

Pan Jerzy Murzyn  
Wójt Gminy Bodzechów  
ul. Mikołaja Reja 10  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

*Jerzy Murzyn*

**Dotyczy. Realizacji inwestycji pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz g. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do regulacji fall powodziowej.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2021 r. dotyczące przekazania informacji na temat realizacji w/w inwestycji uprzejmie wyjaśnia i informuje:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego. W związku tym w dniu 27.04.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został złożony wniosek do II etapu konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie realizacji powyższego projektu. Wniosek ten do dnia 22.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim został oceniony pod względem formalnym i uzyskał ocenę pozytywną. Następnie dokonano oceny merytorycznej i na etapie tej oceny stwierdzono, że decyzja pozwolenie wodnoprawne ze względu na upływ czasu jest nieaktualna. W dniu 14.07.2020 r. został złożony w MGMIŻS wniosek o wydanie nowej decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Po analizie przedłożonych dokumentów ZZ w Radomiu został wezwany do uzupełnienia dokumentów złożonych przy wniosku. Po dokonaniu uzupełnień przedłożonego wniosku Ministerstwo Infrastruktury w dniu 17.03.2021 r. wydało decyzję pozwolenie wodnoprawne. Decyzja ta po uzyskaniu klauzuli ostateczności, zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w celu zakończenia oceny merytorycznej wniosku i uruchomienia procedury podpisania umowy o dofinansowanie.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na realizację robot budowlanych. Zakończenie budowy planowane jest na 30.11.2022 r.

Niezależnie od prowadzonych działań dotyczących zapewnienia finansowania inwestycji w październiku 2020 r. pobrano dziennik budowy i rozpoczęto realizację zadania poprzez wytyczenie obiektów w terenie oraz wycinkę drzew z obszaru przegrody nr. 1 i 2 w m. Mychów Kolonia.

*Z poważaniem*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Radomiu  
ul. Parkowa 2 A, 26-600 Radom  
tel.: +48 (48) 36 26 138 +48 (48) 36 24 453 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

DYREKTOR  
*Ryszard Wiosna*