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Definicje i użyte skróty 

Projekt 
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 
aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III” 

FS Fundusz Spójności 

NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

WFOŚIGW 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

MŚ Ministerstwo Środowiska 

MIiR Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

SUiKZP 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego 

FIDIC  Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno- budowlanych  

SW Studium wykonalności 

WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny 

g.d. Gospodarstwo domowe 

s.m. Sucha masa 

MK Mieszkańcy 

m. Miejscowość 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

PJO Podstawowe jednostki osadnicze 

91/271/EWG 
Przywołaną Dyrektywę należy rozpatrywać łącznie ze 
zmieniającą ją Dyrektywą 98/15/WE 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
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I Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 

I.1 Wnioskodawca przedsięwzięcia 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest: 

Gmina Bodzechów 

z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Ul. M. Reja 10 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Gmina będzie właścicielem i operatorem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. 

 

Beneficjent końcowy Gmina Bodzechów 

Miejscowość  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Ulica  Ul. M. Reja 10 

Telefon/fax 
Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; 
Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38; 

E-mail urzad@ugb.pl 

NIP 661-166-70-96 

REGON 291009998 

 

I.2 Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest: 

Gmina Bodzechów  

Gmina będzie właścicielem i operatorem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. 

I.2.1 Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta 

Wnioskodawca, będący jednostką samorządu terytorialnego dysponuje odpowiednim potencjałem 
umożliwiającym wdrożenie przedsięwzięcia. Zakres rzeczowy poszczególnych kontraktów będzie 
realizowany przez wykonawców wybranych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. W dokumentacjach przetargowych zostaną określone niezbędne 
wymagania, które powinny zostać spełnione przez oferentów. 

I.2.2 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych  (o ile dotyczy) 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest Gmina Bodzechów. Poza Wnioskodawcą nie 
występuje inny podmiot, który będzie ponosił wydatki kwalifikowalne w ramach wnioskowanego 
projektu. 

I.3 Dane dotyczące przedsięwzięcia 

I.3.1 Tytuł przedsięwzięcia 

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec 
Świętokrzyski - etap III” 

I.3.2 Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 

W istniejącym systemie  wodno-kanalizacyjnym (w obrębie gminy Bodzechów, objętej zakresem 
wniosku)zidentyfikowano następujące niedobory: 

 brak pełnego skanalizowania obszaru Aglomeracji 
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I.3.3 Cele przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, w obrębie gminy 
Bodzechów. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji dotyczących: 

- rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. 

I.3.4 Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

Aglomeracja Ostrowiec Świętokrzyski wyznaczona została na mocy Rozporządzenia nr 29/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 6 maja 2005 r. 

Powyższe Rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniami: 

70/2005 

15/2008 

Na mocy Rozporządzenia Nr 15/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2008 r 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, RLM 
aglomeracji wynosi 100 742. 

 

Aglomeracja Ostrowiec Świętokrzyski jest uwzględniona w Master Planie dla dyrektywy Rady 
91/271/EWG (I_d aglomeracji PLSW002). 

Zgodnie z zapisami Master Planu 

długość  sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej)  w aglomeracji [km]: 295,1 

% RLM korzystających z systemu kan. stan koniec 2014 r. : 85,7 

I_d oczyszczalni ścieków PLSW0020 

Nazwa oczyszczalni: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Rodzaj istniejącej oczyszczalni: PUB1 

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni  [RLM]: 120250 

Wypełnienie przez oczyszczalnię wymaganych  standardów oczyszczania: 1 
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Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania 

Nr 

zadania
Nazwa zadania

kanalizacja 

grawitacyjna

(m)

sieć 

kanalizacyjna 

boczna - 

"przykanaliki"

(m)

kanalizacja 

tłoczna

(m)

Liczba 

przepompowni

(szt.)

Liczba 

przepompowni 

przydomowych

(szt.)

Łączna 

długość 

sieci

(m)

1

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Sarnówek Duży i Stara Dębowa 

Wola

6 265,50 5 078,00 1 936,00 4 13 279,50

2

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Szyby

2 202,50 645,50 139,00 1 2 2 987,00

3

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Podszkodzie 

3 842,00 1 336,00 1 294,00 2 6 6 472,00

4

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Miłków i Jędrzejów

12 106,00 3 981,50 2 911,00 9 1 18 998,50

5

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wólka 

Bodzechowska i Przyborów 

5 430,00 1 391,00 2 431,00 3 0 9 252,00

6

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sudoł - 

etap II 

4303,5 1376 963 3 1 6 642,50

7

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Mychów i Mychów Kolonia

3 494,00 925,50 2 289,18 4 10 6 708,68

RAZEM 37 643,50 14 733,50 11 963,18 26 20 64 340,18  

Źródło: Dane Beneficjenta 

I.3.5 Wyniki analizy wykonalności, popytu opcji 

W przypadku zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej analizie poddano zakres rzeczowy 
określony w oparciu o Metodykę obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji. 

W poniższej tabeli przedstawiono zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia 
mieszkańców wraz z określeniem wskaźnika koncentracji. 

Tabela I-1 Określenie wskaźnika koncentracji dla budowanych sieci kanalizacji sanitarnej 

295,1 85,7 96 908

długość  sieci 

kanalizacyjnej ogółem 

(sanitarnej i 

% RLM korzystających z 

systemu kan. stan koniec 

2014 r.

RLM 

rzeczywiste

 

nazwa jednostka wartość

długość sieci istniejącej km 295,10

liczba podłączonych do sieci istniejącej mk 83 050

długość sieci do realizacji w ramach projektu km 64,34018

liczba osób do podłączenia w ramach projektu mk 2480

długość sieci po realizacji projektu km 359,4

liczba osób podłączonych po realizacji projektumk 85 530

wskaźnik koncentracji mk/km 238,0  

Źródło: Obliczenia własne 

Jako najlepsze spośród rozważanych opcji wskazano następujące rozwiązania, dla których 
dynamiczny koszt jednostkowy jest najniższy, co gwarantuje osiągnięcie zakładanych efektów przy 
najmniejszych kosztach: 

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej: Wariant 1 
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Tabela I-2 Wyniki analizy DGC 

Wariant 1

Zdyskontowane nakłady 

inwestycyjne
37 598 833

Zdyskontowane koszty 

eksploatacji
0

Zdyskontowany efekt 

projektu
1 916 231

Koszt jednostkowy DGC 19,62

Wariant 2

Zdyskontowane nakłady 

inwestycyjne
32 112 748

Zdyskontowane koszty 

eksploatacji
8 703 846

Zdyskontowany efekt 

projektu
1 916 231

Koszt jednostkowy DGC 21,3
 

Źródło: Obliczenia własne 

W przypadku wariantów uwzględniających budowę kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia 
środowiskowego oba warianty zapewniają oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami prawa w 
związku z czym efekt ekologiczny jest identyczny dla obu analizowanych wariantów. 

 

I.3.6 Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w 
zakresie ochrony środowiska 

Aglomeracja Ostrowiec Świętokrzyski wyznaczona została na mocy Rozporządzenia nr 29/2005 
Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 6 maja 2005 r. 

Powyższe Rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniami: 

70/2005 

15/2008 

Na mocy Rozporządzenia Nr 15/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2008 r 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, RLM 
aglomeracji wynosi 100 742. 

 

Analizowany projekt będzie wnioskowany do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach.  

Celem działania 2.3 jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. 

 

Zakres inwestycji objętych projektem obejmuje działania dotyczące  rozbudowy systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski.  

Zakres wnioskowanego przedsięwzięcia jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do realizacji 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu osi Priorytetowych działania w powyższym zakresie będą 
przyczyniać się do osiągania celów Strategii unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w 
ramach Obszaru Priorytetowego NUTRI Zmniejszenie odprowadzania substancji odżywczych do 
morza do akceptowalnych poziomów i będą miały podstawowe znaczenie dla ochrony i zapobieżenia 
degradacji środowiska morskiego Bałtyku. 
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I.4 Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb 
dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu 

Nazwa zadania wg decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Decyzja środowiskowa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek 
Duży i Stara Dębowa Wola gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 08.09.2015 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby gm. 
Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2014  
z dnia 08.08.2014 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie 
gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 17.09.2014 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miłków i 
Jędrzejów gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.7.2014  
z dn. 14.01.2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dn 40-200 
wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym 
przepompowni, zjazdami oraz drogami dojazdowymi w m. Sudół 
gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.2.2015  
z dnia 24.06.2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dn 40-200 
wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym 
przepompowni, zjazdami oraz drogami dojazdowymi w msc. 
Mychów, Mychów Kolonia i Jędrzejowice gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2015  
z dnia 24.06.2015 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Ostrowiec Św., III etap dla miejscowości: Wólka Bodzechowska, 
Przyborów, Denkówek, Bodzechów 

Decyzja WOO-I.4210.5.2014.KT.13 
z dnia 24.10.2014 

 

Zakres rzeczowy uwzględnia rozwiązania techniczne oraz standardy dla tego typu inwestycji. 
Dokumentacje zostały opracowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla 
tego typu inwestycji. Na wybranych odcinkach, gdzie było to możliwe, zaprojektowano system 
kanalizacji grawitacyjnej. Dziki temu rozwiązaniu transport ścieków odbywał się będzie bez 
wykorzystania dodatkowych źródeł energii dla potrzeb przesyłu ścieków. Materiały oraz rozwiązania 
techniczne zostały dobrane z uwzględnieniem warunków klimatycznych obszaru realizacji projektu. 

 

Tam, gdzie było to możliwe przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. 
Przedsięwzięcie zostało przeanalizowane pod katem:- odporności na zmiany klimatyczne - 
negatywnego oddziaływania potęgującego niekorzystne zmiany klimatu poprzez emisję gazów 
cieplarnianych. Emisja bezwzględna wynosi około 21,16 Mg CO2-e/r.; emisja względna  - 179,28 Mg 
CO2-e/r.. Emisja bezwzględna  uwzględnia emisję związaną ze zużyciem energii elektrycznej przez 
przepompownie. W emisji względnej uwzględniono także emisję związaną z wykorzystanie wozów 
asenizacyjnych. Nie wyst. znaczące ryzyko klimatyczne. W związku z tym, że emisja jest ujemna 
wybrany wariant przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych a tym samym wpisuje się 
w cele Strategii Europa 2020. 

I.5 Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

I.5.1 Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest: 

Gmina Bodzechów  

Gmina będzie właścicielem i operatorem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. 

I.5.2 Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

Wnioskowany projekt będzie realizowany przez podmiot, który obecnie zajmuje się eksploatacją 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W związku z powyższym nie występuje konieczność tworzenia 
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nowego podmiotu, który byłby beneficjentem, wnioskodawcą a następnie właścicielem majątku 
powstałego w ramach projektu. 

Dla potrzeb realizacji zakresu rzeczowego konieczne jest: 

- brak sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy sieci kanalizacyjnej 

- opracowanie dokumentacji przetargowych 

- przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyboru wykonawców poszczególnych kontraktów 

- zawarcie umów z wykonawcami 

I.5.3 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie kontraktów: 

Tabela I-3 Zestawienie kontraktów 

Rodzaj 
kontraktu 

Nazwa 
Termin wszczęcia 

procedury 
przetargowej 

Termin 
podpisania 

umowy 

Termin 
zakończenia 

realizacji 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sarnówek Duży i 
Stara Dębowa Wola 

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Szyby 

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Podszkodzie  

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wólka 
Bodzechowska i Przyborów  

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sudoł - etap II  

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Mychów i Mychów 
Kolonia 

2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

usługi Nadzór inwestorski 2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

usługi Zarządzanie 2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

usługi Promocja projektu 2016-12-01 2017-03-31 2020-08-31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta 

I.6 Wyniki analizy finansowej 

Analiza finansowa projektu nakierowana była na ocenę następujących istotnych elementów 
realizowanej inwestycji: 

 Rentowności przedsięwzięcia przy zachowaniu wymaganego poziomu opłat za usługi wodno – 
ściekowe. 

 Optymalnej wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 

 Zasad kształtowania poziomu cen za usługi świadczone w ramach działalności objętej projektem. 

 Najważniejszych wskaźników finansowych i ekonomicznych dotyczących przedsięwzięcia i 
możliwości realizacji projektu przez beneficjenta pomocy. 
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W wyniku analizy różnych wariantów struktury finansowania, ustalona została optymalna wysokość 
wskaźnika współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności na poziomie 85,00% Kosztów 
kwalifikowanych, zapewniająca wymagany poziom środków finansowych w każdym roku realizacji 
inwestycji. Jednocześnie taki poziom wskaźnika współfinansowania zapewnia osiągnięcie 
akceptowalnego poziomu obciążeń gospodarstw domowych opłatami za usługi wodno – ściekowe. 
Ograniczenia możliwości nabywczych mieszkańców terenów objętych projektem, mimo ich dużego 
potencjału, nie powinny powodować opóźniania postępu cywilizacyjnego oraz postępującego 
zanieczyszczania środowiska naturalnego. Realizowana inwestycja jest jednym z elementów 
rozbudowy infrastruktury gminy, który jednocześnie nie może się stać powodem niepokojów 
społecznych spowodowanych uciążliwością dla budżetów gospodarstw domowych.  

Drugim z analizowanych obszarów była ocena efektywności projektu jako procesu gospodarczego. 
Wysokość wskaźników finansowych została oszacowana następująco: 

Tabela I-4 Wskaźniki finansowe dla projektu 

FNPV/C -36 143 668,78

FRR/C -3,5%  

Źródło: Opracowanie własne 

Ujemna wartość FNPV/C oraz niższa niż zastosowana stopa dyskonta wartość FRR/C (bez 
uwzględnienia dotacji), wskazują, że projekt nie jest zyskowny i kwalifikuje się do dofinansowania z 
Funduszu Spójności. Jednocześnie FNPV/C z uwzględnieniem dotacji zbliżona do 0 wskazuje na 
optymalny poziom dofinansowania z Funduszu Spójności, który sprawia, że pod względem 
finansowym projekt nie generuje ponadprzeciętnych zysków ani strat. 

Ostatnim elementem analizy finansowej, była ocena sytuacji podmiotu realizującego i eksploatującego 
projekt. Dokonano projekcji sprawozdania finansowego operatora systemu wod-kan na terenie 
objętym projektem na okres przyjętego do analizy projektu horyzontu czasowego. Na podstawie 
analizy projekcji sprawozdań finansowych można jednoznacznie stwierdzić, że operator gwarantuje 
możliwość prawidłowej eksploatacji majątku powstałego w wyniku realizacji projektu co przemawia na 
korzyść projektu. 

I.7 Plan finansowania przedsięwzięcia 

I.7.1 Struktura kosztów przedsięwzięcia 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela I-5 Zestawienie nakładów inwestycyjnych 

Nakłady inwestycyjne
Całkowite koszty 

projektu

Koszty 

niekwalifikowane

Koszty 

kwalifikowane

Wynagrodzenia za 

opracowanie planów i 

projektów

0,00 0,00 0,00

Zakup gruntów 0,00 0,00 0,00

Roboty budowlane 37 598 833,00 0,00 37 598 833,00

Sprzęt i wyposażenie 0,00 0,00 0,00

Nieprzewidziane wydatki 0,00 0,00 0,00

Dostosowanie cen 0,00 0,00 0,00

Pomoc techniczna 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Informacja i promocja 40 000,00 0,00 40 000,00

Nadzór budowlany 566 000,00 0,00 566 000,00

Suma cząstkowa 39 204 833,00 0,00 39 204 833,00

VAT 8 869 911,59 8 869 911,59 0,00

RAZEM 48 074 744,59 8 869 911,59 39 204 833,00  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej i informacji beneficjenta 

I.7.2 Struktura finansowania przedsięwzięcia 

W wyniku przeprowadzonych analiz finansowych, określona została następująca optymalna struktura 
finansowania projektu. 

Tabela I-6 Struktura finansowania inwestycji 

Finansowanie kosztów 

kwalifikowanych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 85,00%

Środki beneficjenta 600 000,00 1,53%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 13,47%

Razem 39 204 833,00 100,00%

Finansowanie kosztów 

całkowitych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 69,32%

Środki beneficjenta 9 469 911,59 19,70%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 10,98%

Razem 48 074 744,59 100,00%  

Źródło: Obliczenia własne 

I.8 Wyniki analizy trwałości finansowej 

Przeprowadzona analiza finansowa, pokazuje, iż po realizacji inwestycji Beneficjent będzie w stanie 
utrzymać powstałą infrastrukturę. Projekt wykazuje trwałość finansową, z uwagi na to, że podmiot z 
projektem zachowuje dodatnie przepływy pieniężne w całym prognozowanym okresie. W oparciu o 
obliczony poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności, oraz prognozowany 
poziom kosztów i przychodów dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego, wykonana została 
analiza płynności i trwałości finansowej przedsięwzięcia. Wykazała ona, że dla proponowanego 
poziomu dofinansowania oraz przewidywanej struktury finansowania środków własnych, saldo 
pieniężne dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na koniec każdego roku analizy będzie 
większe od zera, co zapewni wykonalność finansową inwestycji. 
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I.9 Wyniki analizy kosztów i korzyści 

W celu określenia oddziaływania projektu na otoczenie społeczno – gospodarcze, przeprowadzona 
została analiza kosztów oraz korzyści społeczno – gospodarczych generowanych przez projekt.  

Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że realizacja projektu przyniesie korzyści społeczno – 
ekonomiczne, które przewyższą ewentualne koszty.  

I.10 Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 

W celu określenia wpływu zmiany podstawowych wielkości wejściowych przyjętych w modelu 
finansowym na rentowność oraz płynność finansową projektu, wykonana została analiza wrażliwości 
dla podstawowych zmiennych modelu finansowego. Analiza wrażliwości została przeprowadzona dla 
następujących zmiennych wyjściowych: 

 wskaźników: FRR/C i FNPV/C – z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia dotacji Funduszu 
Spójności, 

 wskaźników ERR i ENPV, 

 zdyskontowanych przychodów generowanych przez projekt 

 środków pieniężnych operatora na koniec roku, 

Dla każdej z analizowanych zmiennych wejściowych zostały określone odchylenia możliwe 
scenariusze zmian przy utrzymaniu pozostałych wartości wejściowych bez zmian a następnie 
obliczone oczekiwane wartości, jakie przyjmą zmienne wyjściowe dla poszczególnych scenariuszy 
zmian. 

Analiza wykonana została dla dwóch wariantów założeń makroekonomicznych: podstawowego oraz 
pesymistycznego.  

Tabela I-7 Wyniki analizy wrażliwości dla wariantu podstawowego 

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
FRR/C FNPV/C ERR ENPV DNR

Scenariusz 

podstawowy
0,0% -3,5% -36 143 669 - - -565 068

Spadek popytu 90,0% -4,0% -37 177 020 - - -1 598 420

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% -3,5% -36 946 275 - - -1 367 675

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% -2,8% -40 284 669 - - 2 409 651

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% -3,5% -36 352 347 - - -773 746

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz 

podstawowy
0,0% 10 128 946 11 935 119 13 018 742 14 439 326 14 553 941 16 008 628

Spadek popytu 90,0% 10 132 456 11 937 975 13 024 871 14 442 092 14 559 285 16 013 805

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% 10 129 298 11 935 491 13 018 419 14 438 084 14 553 161 16 008 216

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% 10 139 979 12 027 145 13 664 640 15 623 793 16 262 429 18 224 235

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% 10 130 094 11 936 260 13 019 909 14 439 468 14 555 088 16 008 747

 

Źródło: Obliczenia własne 

I.11 Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów 

Projektem komplementarnym jest m .in. projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - Etap II' - Projekt realizowany w ramach Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , działanie 1.1 Gospodarka wodno-Ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM , priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Numer projektu: 
POIS.01.01.00-00-255/09. 
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Wykaz projektów komplementarnych zamieszczono w poniższej tabeli: 

Lp. Tytuł projektu Program Okres realizacji Wartość  projektu Dofinansowanie

1
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski- etap II"
POIŚ 2007-2013 2012-2015 42 326 947,92 zł 27 505 634,12 zł

2
"Przebudowa  i rozbudowa sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Bodzechów"
PROW 2007 - 2013 2014 82 713,33 zł 36 504,00 zł

3
"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Bodzechów"
POIŚ 2007-2013 2015 24 450,00 zł 20 782,50 zł

4

"Odnawialne źródła energii - poprawa efektywności 

energetycznej i modernizacja istniejących źródeł 

energii zaopatrujących budynki użyteczności 

publicznej"

Mechanizm Finansowy EOG 2014 -2015 2 153 000,00 zł 1 722 400,00 zł

5
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III"
POIŚ 2014-2020 2014 -2015 490 200,00 zł 416 670,00 zł

6 "Budowa świetlicy w miejscowości Mychów" PROW 2007 - 2013 2014 437 613,16 zł 250 000,00 zł

7 "Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Chmielowie" PROW 2007 - 2014 2011 10 976,92 zł 7 683,84 zł

8
"Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego  w 

miejscowości Goździelin"
PROW 2007 - 2015 2010 428 760,30 zł 200 000,00 zł

9
"Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na 

terenie Gminy Bodzechów"

Regionalny Program Rozw oju 

Operacyjny Wojew ództw a 

Św iętokrzyskiego  2007-2013

2008 - 2011 9 791 663,97 zł 5 874 998,38 zł

10

"Adaptacja budynku biurowego na świetlicę wiejską 

z zagospodarowaniem dz. NR.139/3 na cele 

rekreacyjne w miejscowości Jędrzejowice

PROW 2007 - 2013 2007 - 2010 542 658,00 zł 333 501,00 zł

11 "Projekt rewitalizacji wsi Bodzechów"
Regionalny Program Rozw oju 

Operacyjny Wojew ództw a 

Św iętokrzyskiego  2007-2013

2009 - 2013 3 554 028,14 zł 2 132 416,88 zł

12 "Punkt informacyjny w Chmielowie" PROW 2007 - 2013 2012 9 500,00 zł 6 650,00 zł

13 "Punkt informacyjny w Sarnówku Dużym" PROW 2007 - 2013 2012 9 500,00 zł 6 650,00 zł

14
"Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów"
PROW 2007 - 2013 2013 - 2014 2 467 705,46 zł 1 465 713,00 zł

15
"Utworzenie i zagospodarowanie miejsca 

wypoczynku - budowa placu zabaw"
PROW 2007 - 2013 2014 18 210,40 zł 14 568,32 zł

16
e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury 

Informacyjnej JST"

Regionalny Program Rozw oju 

Operacyjny Wojew ództw a 

Św iętokrzyskiego  2007-2013

2010 - 2015 248 706,79 zł 205 249,48 zł

17
e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

Regionalny Program Rozw oju 

Operacyjny Wojew ództw a 

Św iętokrzyskiego  2007-2013

2010 - 2015 84 967,67 zł 65 084,97 zł

18
"Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów"
PROW 2012 - 2014 2 388 316,78 zł 1 465 713,00 zł
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II Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego 

II.1 Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego 

II.1.1 Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i 
struktury własności 

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bodzechowie z siedzibą w Szewnej prowadzi 
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Bodzechów. 

Działalność ta obejmuje m.in. ujmowanie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych 
oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy. 

Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

II.1.2 Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 

II.1.2.1 Krótka historia, forma prawna i struktura własności 

Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Struktura własności Spółki: Gmina Ostrowiec posiada 106 568 udziałów (100%) po 500 złotych każdy 
o łącznej wartości  53 284 000 złotych. 

II.1.2.2 Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w 
przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-
ściekowych 

Specyfiką sektora usług komunalnych jest występowanie branży o różnym stopniu kreowania rynku. 
Świadczenie lokalnych usług użyteczności publicznej stosunkowo często realizowane jest w 
warunkach monopolu. Przyczyną tego stanu są obiektywne cechy niektórych rynków usług 
komunalnych. Sytuacja taka występuje przede wszystkim w dziedzinach, w których w całości kosztów 
wysoki udział mają koszty stałe, głównie związane z wielkością eksploatowanego majątku. W 
gospodarce komunalnej charakter monopolu naturalnego mają głównie podmioty świadczące usługi 
sieciowe, zajmujące się dystrybucją ciepła, dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem 
ścieków.  

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 
01.07.2015 r. do 30.06.2016 r 

Cena za dostarczaną wodę wyniesie:  

Grupa 
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

usług 

Cena 

netto  

Jednostka 
miary 

G 1 

Zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek 
budżetowych, gospodarstwa domowe, cele 
socjalne, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Bodzechowie, jednostki oświaty, kultury i 
kultury fizycznej, wspólnoty mieszkaniowe, cele 
ppoż i zdroje uliczne, odbiorcy korzystający z 
lokali w budynkach wielolokalowych. 

4,69  zł/m3 

G 2 

Przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, 
przemysł rolno-spożywczy i podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność 
produkcyjną, handlową, usługową, pozostałe 
jednostki budżetowe oraz podmioty gospodarcze 

4,79  

zł/m3 
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nie wymienione w Grupie 1 

G 3 
Zaopatrzenie w wodę ludności i jednostek 
budżetowych dla odbiorców usług rozliczanych 
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

4,75  
zł/m3 

    

Cena za odprowadzanie ścieków wyniesie: 

Grupa 
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

usług 
Cena  

Jednostka 
miary 

G 1 

Odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek 
budżetowych, gospodarstw domowych,  
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bodzechowie, jednostek oświaty, kultury i kultury 
fizycznej, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców 
korzystających z lokali w budynkach 
wielolokalowych. 

18,38  zł/m3 

G 2 

Przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, 
przemysł rolno-spożywczy i podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność 
produkcyjną, handlową, usługową, pozostałe 
jednostki budżetowe oraz podmioty gospodarcze 
nie wymienione w Grupie 1 

18,38 zł/m3 

G 3 
Odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek 
budżetowych dla odbiorców usług rozliczanych 
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

18,39  zł/m3 

 

 

 

II.1.2.3 Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) – podstawowe dane i wskaźniki obejmujące min. 3 
lata wstecz 

Bilans oraz rachunek wyników operatora został przedstawiony w poniższych tabelach. 
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Tabela II-1 Bilans operatora systemu wodno – kanalizacyjnego 

BILANS 2012 2013 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 64 030 562 73 623 948 84 142 154

Wartości niematerialne i 

prawne
0 0 35 139

Rzeczowe aktywa trwałe 63 637 647 73 235 279 83 657 216

Należności długoterminowe 41 841 37 596 98 725

Inwestycje długoterminowe 140 100 140 100 140 100

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
210 973 210 973 210 973

Aktywa obrotowe, w tym 5 506 818 5 089 408 5 866 601

Zapasy 25 423 74 262 39 696

Należności 5 246 793 4 649 555 5 485 181

Inwestycje krótkoterminowe 234 601 365 590 341 725

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa razem 69 537 380 78 713 356 90 008 756

PASYWA

Fundusz 66 211 838 75 122 214 85 019 038

Fundusz jednostki 49 112 649 61 390 552 77 267 255

Nadwyżka środków 

obrotowych
0 0 0

Odpisy z wyniku 

finansowego
0 0 0

Fundusz mienia 

zlikwidowanych jednostek
210 973 210 973 210 973

Państwowe fundusze celowe 0 0 0

Wynik finansowy netto 16 888 215 13 520 688 7 540 809

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
3 325 543 3 591 142 4 989 718

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0

Zobowiązania 

długoterminowe
0 0 0

Zobowiązania 

krótkoterminowe
3 063 935 3 306 378 4 653 987

Rozliczenia międzyokresowe 

i fundusze specjalne
261 607 284 764 335 731

Pasywa razem 69 537 380 78 713 356 90 008 756  

Źródło: Dane operatora 



Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

 

II-23 

Tabela II-2 Rachunek wyników operatora systemu wodno – kanalizacyjnego 

RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT
2012 2013 2014

Przychody netto ze 

sprzedaży i zrównane z nimi
47 816 837 46 240 058 41 838 225

Koszty działalności 32 086 060 32 034 019 34 750 551

Zysk (strata) brutto ze 

sprzedaży
15 730 777 14 206 039 7 087 674

Pozostałe przychody 

operacyjne
1 936 825 1 033 545 1 982 236

Pozostałe koszty operacyjne 674 245 1 560 462 1 460 106

Zysk na działalności 

operacyjnej
16 993 357 13 679 122 7 609 805

Przychody finansowe 298 651 295 360 388 025

Koszty finansowe 402 997 453 793 457 020

Zysk z działalności 

gospodarczej
16 889 012 13 520 688 7 540 809

Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych
0 0 0

Zysk brutto 16 889 012 13 520 688 7 540 809

Podatek dochodowy 797 0 0

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku
0 0 0

Zysk netto 16 888 215 13 520 688 7 540 809  

Źródło: Dane operatora 

 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki finansowe obliczone dla operatora sieci 
kanalizacyjnej. 
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Tabela II-3 Podstawowe wskaźniki finansowe dla operatora. 

Analiza wskaźnikowa 2012 2013 2014

Wskaźniki Rentowności

Wskaźnik Rentowności 

Aktywów (ROA)
24,29% 17,18% 8,38%

Wskaźnik Rentowności 

Sprzedaży (ROS)
35,32% 29,24% 18,02%

Wskaźnik Rentowności 

Kapitału (ROE)
25,51% 18,00% 8,87%

Wskaźniki Płynności

Wskaźnik płynności bieżącej 

(CR)
1,8 1,5 1,3

Wskaźnik płynności - szybki 

(QR)
1,8 1,5 1,3

Wskaźnik płynności 

gotówkowej 
0,1 0,1 0,1

Wskaźniki Sprawności 

Działania (w dniach)

Wskaźnik rotacji należności 0 39,06 44,21

Wskaźnik obrotu zapasami 0 0,39 0,5

Wskaźnik rotacji zobowiązań 0 36,29 41,81

Cykl obiegu kapitału 

obrotowego
0 39,45 44,71

Wskaźniki zadłużenia i 

stopnia pokrycia

Wskaźniki kapitałowy (WK) 1,0 1,0 0,9

Wskaźniki pokrycia obsługi 

długu (WPOD)
- - -

Wskaźniki pokrycia I (WP I) 103% 102% 101%

Wskaźniki pokrycia II (WP II) 1,0 1,0 1,0

Wskaźniki pokrycia majątku 

obrotowego (WPMO)
0,4 0,4 0,2

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
0,0 0,0 0,0

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych operatora. 

Wskaźniki płynności mierzą zdolność podmiotu do wywiązywania się z krótkoterminowych 
zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej pokazują zdolność firmy do regulowania swoich 
zobowiązań środkami obrotowymi, natomiast wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień pokrycia 
zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, tzn. mierzy natychmiastową 
zdolność firmy do spłaty długów. Optymalna wartość wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,2 – 2,0, 
natomiast wskaźnika płynności szybkiej 1,0 – 1,2, w przypadku analizowanego podmiotu wartość w/w 
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wskaźników nieznacznie niższa do tych wartości. Oznacza to, że analizowany podmiot nie wykazuje 
kłopotów związanych z brakiem płynności i zagrożenia bieżącej zdolności firmy do terminowego 
regulowania zobowiązań. 

Wskaźniki rentowności służą do oceny wielkości zysku osiągniętego z poniesionych przez podmiot 
nakładów, obliczone zostały trzy podstawowe wskaźniki: wskaźnik rentowności kapitału (ROE), 
wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), wskaźnik rentowności aktywów (ROA). Wskaźnik ROE 
informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego, średnia 
wartość wskaźnika dla sektora, w którym funkcjonuje analizowany podmiot to ok. 1,4%, wskaźnik 
ROS określa zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż, jego przeciętna wartość to ok. 
4,6%, wskaźnik ROA określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez podmiot, do 
wartości zaangażowanego w firmie majątku, jego przeciętna wartość to 1,6%. Dla analizowanego 
podmiotu wszystkie w/w wskaźniki są niższe  od wartości przeciętnych, co oznacza że analizowany 
podmiot z poniesionej jednostki nakładów osiągnie niższy  niż przeciętnie zysk. Należy jednak 
zaznaczyć analizowany podmiot jest jednostką organizacyjną urzędu miasta i jego funkcjonowanie nie 
jest nakierowane na generowanie zysku. 

Wskaźniki sprawności działania informują o tym jak szybko firma zamienia swoje zapasy i należności 
na rachunkach na gotówkę. Obliczono trzy podstawowe wskaźniki – rotacji należności, zobowiązań i 
obrotu zapasami. Przeciętna wielkość tych wskaźników wynosi odpowiednio 30, 14 i 7 dni. W 
przypadku analizowanej jednostki wartości wszystkich wskaźników oprócz wskaźniku obrotu 
zapasami są wyższe niż przeciętnych, co oznacza wydłużony cykl obiegu kapitału w analizowanej 
jednostce. 

Wskaźniki zadłużenia informują o zadłużeniu podmiotu i jego zdolnościach do obsługi tego 
zadłużenia. Obliczono następujące wskaźniki: ogólnego zadłużenia (informuje, jaki udział w całości 
źródeł finansowania aktywów firmy stanowi zadłużenie, czyli kapitały obce), kapitałowy (określa 
stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego), wskaźnik pokrycia 
majątku obrotowego – zadłużenia długoterminowego (określa stopień zabezpieczenia udzielanych 
kredytów przez kapitał własny firmy), wskaźniki pokrycia (informują o stopniu zabezpieczenia 
zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku firmy) oraz wskaźnik pokrycia 
obsługi długu (informuje o ile wpływy pieniężne przewyższają wydatki związane z obsługą 
zadłużenia). 
 

II.2 Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym 
systemie 

II.2.1 Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych 

Referat Gospodarki Komunalnej jest zobowiązanych do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń 

do realizacji usług: 

- ciągłej dostawy wody o wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim 

ciśnieniem 

- niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków w celu ich 

oczyszczania na oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Obowiązek ten wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich 
należytego stanu technicznego. 
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Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Nazwa Jednostka SUW Miłków 

woda uzdatniona 

Sprawozdanie z 
badań 
SB/25030/05/2015 

SUW Szewna 

woda uzdatniona 

Sprawozdanie z 
badań 
SB/2531/05/2015 

SUW Magonie 

woda uzdatniona 
Sprawozdanie z 
badań 
SB/0775/02/2015 

SUW Mirkowice 

Sprawozdanie z 
badań  

SB/51919/08/2015 

pH  7,1 7,0 7,5 - 

przewodność 
elektryczna 
właściwa w 
temp 25 st. 
C 

μS/cm 669 667 496 - 

Mętność NTU <0,10 0,18 <0,10 <0,10 

Barwa mgPt/l <5 <5 <5 <5 

Liczba 
progowa 
zapachu 
(TON) 

 <1 <1 <1 <1 

Liczba 
progowa 
smaku 

 <1 <1 <1 <1 

Amonowy 
jon 

mg/l <0,05 <0,05 <0,05 - 

Liczba 
bakterii 
grupy coli 

jtk/100 ml 0 0 0 0 

Liczba 
Escherichia 
coli 

jtk/100 ml 0 0 0 0 

 

Analiza ścieków dla okresu styczeń – czerwiec 2015 r 

Nazwa jednostka 

Wartości dopuszczalne 
wg Decyzji Starosty 

Ostrowieckiego z dnia 
14.12.2007 

BZT5 mg O2/l 22,5 

CHZT mg O2/l 187,5 

Zawiesina mg/l 52,5 

N ogólny mg/l 22,5 

P ogólny mg/l 3 

Odczyn - 6,5-9,0 

OWO mg/l 39 

Q śr d m3/d 20000 

Q max/h m3/h 1550 

Q śr. H m3/h 850 
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ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

ścieki 

surowe

ścieki 

oczyszczone

BZT5 mg O2/l 295,50 5,50 291,00 5,35 323,00 4,65 314,50 5,10 293,00 4,35 281,00 4,90

CHZT mg O2/l 611,00 29,00 614,00 29,00 681,00 25,00 655,00 28,00 611,00 26,50 580,00 27,50

Zawiesina mg/l 306,00 5,60 243,00 5,00 285,00 4,60 299,00 5,00 293,00 4,90 276,00 5,00

N ogólny mg/l 56,15 6,65 62,10 7,46 65,30 6,40 69,75 5,72 63,05 7,51 66,95 7,26

P ogólny mg/l 6,10 0,67 5,83 0,86 9,38 0,75 5,98 0,52 6,33 0,73 6,93 0,91

Nazwa jednostka

czerwiec 2015 maj 2015 kwiecień 2015 marzec 2015 luty 2015 styczeń 2015

 

Źródło: Dane MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 

II.2.2 Bilans wody i ścieków 

W poniższej tabeli przedstawiony został bilans zapotrzebowania na wodę w systemie wodociągowym 
na terenie objętym projektem. 

Tabela II-4 Bilans wody w istniejącym systemie na obszarze działania Wnioskodawcy 

Zaopatrzenie w wodę 2012 2013 2014

1) wartość niezbędnych 

przychodów w zł/rok, w tym:
- 1 271 871 1 589 077

a) wartość niezbędnych 

przychodów rozliczanych za 

ilość dostarczonej wody

- 1 157 420 1 589 077

b) wartość niezbędnych 

przychodów rozliczanych 

stawką opłaty 

abonanmetowej

- 114 451 0

2) zużycie wody w m3/rok - 322 517 332 880

3) liczba odbiorców - 4 028 0

4) cena netto 1m3 wody w 

zł/m3
- 3,59 4,77

5) cena brutto 1m3 wody w 

zł/m3
- 3,88 5,15

6) stawka opłaty 

abonametowej na odbiorcę w 

zł/miesiąc

- 2,45 2,45

 

Źródło: Dane operatora.  

Poniższa tabela przedstawia bilans ścieków na terenie aglomeracji. 
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Tabela II-5 Bilans ścieków w istniejącym systemie na obszarze działania Wnioskodawcy 

Odprowadzanie ścieków 2012 2013 2014

1) wartość niezbędnych 

przychodów w zł/rok, w tym:
- 490 774 1 278 723

a) wartość niezbędnych 

przychodów rozliczanych za 

ilość dostarczonej wody

- 473 037 1 278 723

b) wartość niezbędnych 

przychodów rozliczanych 

stawką opłaty 

abonanmetowej

- 17 737 0

2) zużycie wody w m3/rok - 40 291 111 999

3) liczba odbiorców - 651 0

4) cena netto 1m3 wody w 

zł/m3
- 11,74 11,42

5) cena brutto 1m3 wody w 

zł/m3
- 12,68 12,33

6) stawka opłaty 

abonametowej na odbiorcę w 

zł/miesiąc

- 2,26 2,26

 

Źródło: Dane operatora  

II.2.3 Charakterystyka powstających osadów ściekowych i aktualny sposób 
zagospodarowania,w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii 
cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy) 

Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

II.3 Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego 

II.3.1.1 System wodociągowy i stacje uzdatniania wody 

Charakterystyka ujęć wody 

 

 Ujęcie w Maksymilianowie – Decyzja pozwolenie wodnoprawne RS.II.6341.8.3.2011 (obowiązuje 
do 30.04.2016) 

Qmaxd = 228 m3/d 

Q max h = 9,5 m3/h  

SUW Magonie (odżelazianie) 

 Decyzja pozwolenie wodnoprawne RS.II-622/17/2/2006 na pobór wód podziemnych ze studni 
wierconych w Mirkowicach i Broniszowicach 

w Mirkowicach – awaryjna  

 Qmaxd = 252 m3/d 
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Q max h = 10,5 m3/h 

w Broniszowicach – zasadnicza 

Qmaxd = 624 m3/d 

Q max h = 26 m3/h 

 

SUW Mirkowice (odżelazianie) 

 

 Ujęcie w Szewnie – Decyzja pozwolenie wodnoprawne RS.II.6341.9.3.2011 (obowiązuje do 
30.04.2016) 

Qmaxd = 960 m3/d 

Q max h = 40 m3/h  

SUW Szewna (odżelazianie i odmanganianie) 

 

 

 Ujęcie w Jędrzejowie – Decyzja pozwolenie wodnoprawne RS.II.622/2/2/2007 (obowiązuje do 
31.03.2017) 

Qmaxd = 700 m3/d 

Q max h = 38 m3/h  

SUW Miłków (Miłków – napowietrzanie, Jędrzejów odżelazianie, odmanganianie) 

 

 

Stacje uzdatniania wody 

 SUW Magonie 

 SUW Miłków 

 SUW Mirkowice 

 SUW Szewna 

 

 

Zaopatrzenie obszaru  gminy Bodzechów w wodę odbywa się również z ujęć wodnych dla miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego oraz z gminy Kunów. 

Wg stanu na 31.12.2014 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 194,98 km 

 

II.3.1.2 Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków 

Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

W okresie 2010-2014 przeprowadzana była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec 
Świętokrzyski – etap I 

 

Wg stanu na 31.12.2014 r. długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 75,53 km. 
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II.4 Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 

II.4.1 Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

Referat Gospodarki Komunalnej jest zobowiązanych do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń 

do realizacji usług: 

- ciągłej dostawy wody o wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim 

ciśnieniem 

- niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków w celu ich 

oczyszczania na oczyszczalni w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Obowiązek ten wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich 

należytego stanu technicznego. 

II.4.2 Oczyszczalnia ścieków 

Ścieki odbierane od odbiorców z terenu gminy Bodzechów są wprowadzane hurtowo i oczyszczane w 
oczyszczalni Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

W okresie 2010-2014 przeprowadzana była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec 
Świętokrzyski – etap I” 

 

II.5 Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego (w tym w 
zakresie zagospodarowania osadów). 

W istniejącym systemie  wodno-kanalizacyjnym (w obrębie gminy Bodzechów, która jest objęta 
zakresem wniosku)zidentyfikowano następujące niedobory: 

 brak pełnego skanalizowania obszaru Aglomeracji 

Wnioskodawca nie jest operatorem oczyszczalni ścieków. 

II.6 Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych 
systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

W odniesieniu do zidentyfikowanych braków występuje konieczność podjęcia następujących rodzajów 
działań inwestycyjnych: 

a) w zakresie systemu kanalizacyjnego : rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej 

Założono że inwestycje odtworzeniowe istniejącego majątku (poza w/w), będą realizowane poza 
wnioskowanym projektem w ramach bieżącej działalności operatora, sukcesywnie w miarę 
pogarszania się stanu technicznego istniejących urządzeń i budowli tworzących system 
wodociągowo – kanalizacyjny (jako moment odtworzenia przyjęto zakończenie okresu amortyzacji 
środka trwałego). Inwestycje odtworzeniowe od majątku, który powstanie w ramach 
wnioskowanego projektu będą również dokonywane w ramach bieżącej działalności operatora, 
sukcesywnie w miarę zakończenie okresu amortyzacji środków trwałych. Szczegółowe informacje 
o zakładanych inwestycjach odtworzeniowych zostały przedstawione w Załączniku 2, tabela 2e 
oraz 2f. 

Opis poszczególnych zadań zamieszczono w rozdziale VI niniejszego studium wykonalności. 
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III Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji 
przedsięwzięcia 

III.1 Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia 

III.1.1 Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 

Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych – dane dla roku 
2014. 

Jednostka terytorialna ogółem sektor publiczny sektor prywatny

 ŚWIĘTOKRZYSKIE 110130 3210 106911

 ŚWIĘTOKRZYSKIE - GMINY MIEJSKIE 50130 1025 49101

 ŚWIĘTOKRZYSKIE - GMINY MIEJSKO-

WIEJSKIE 29266 1054 28210

 ŚWIĘTOKRZYSKIE - GMINY WIEJSKIE 30734 1131 29600

Powiat ostrowiecki 10265 194 10071

Powiat ostrowiecki - GMINY MIEJSKIE 7734 131 7603

Powiat ostrowiecki - GMINY MIEJSKO-

WIEJSKIE 1050 27 1023

Powiat ostrowiecki - GMINY WIEJSKIE 1481 36 1445

Bodzechów (2) 995 14 981  

Źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych 

 

III.1.2 Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 

III.1.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020  

Zgodnie z zapisami w/w dokumentu, misją strategii jest: 

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 

 

Celem generalnym jest: 

Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej,  
gospodarczej i przestrzennej   

 

Cele warunkujące uwzględniają m. in: 

   Cel  5 Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej 

w tym m.in: 

Priorytet 4  Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska 

 

Wnioskowany projekt, poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyczynia się do 
osiągnięcia powyższego celu. 

III.1.2.2 Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2011 - 2015 z 
perspektywą do roku 2019  

W dokumencie zapisano m.in. , że w zakresie jakości wód: 

celem średniookresowym do roku 2019 jest: 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa 
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Kierunki działań, służące realizacji powyższego celu uwzględniają m.in. budowę nowych i rozbudowę 
istniejących sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

 

III.1.3 Plan inwestycji gminnych 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2015-2023 w ramach wydatków 
majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych uwzględniono: 

 Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących 
źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej 

 Budowa świetlicy w miejscowości Mychów 

 e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

 e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – Wsparcie innowacyjności, 
budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 

 Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów 

 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III 
etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, 
Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia) 

 

III.2 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 

III.2.1 Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 

W tabeli VI-1 przedstawiona została liczba mieszkańców korzystających z usług wodno – ściekowych 
na terenach objętych projektem. 

Tabela III-1 Liczba mieszkańców podłączonych do systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego na 
obszarze działania Wnioskodawcy 

Lata 2012 2013 2014

Liczba podłączonych do 

wodociągu na terenie 

objętym projektem wg GUS, 

w tym

12 156 12 218 12 344

Gmina Bodzechów 12 156 12 218 12 344

Liczba podłączonych do 

kanalizacji na terenie 

objętym projektem wg GUS, 

w tym

1 540 1 596 2 268

Gmina Bodzechów 1 540 1 596 2 268
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych operatora oraz GUS. 

III.2.2 Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 

III.2.2.1 Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 

Podstawą opracowania prognozy liczby mieszkańców gmin objętych projektem były dane o liczbie 
ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania na koniec 2012 r. oraz prognoza ludności Polski do 
2030 roku, sporządzona przez GUS dla obszaru, na którym będzie realizowany projekt. Założenia 
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prognozy liczby ludności przeniesiono na objęte projektem jednostki. Prognoza podaje przewidywany 
stan ludności faktycznie zamieszkałej (mieszkańcy stali oraz przebywający czasowo powyżej dwóch 
miesięcy) w dniu 31 grudnia każdego roku. Wyniki prognozy zostały przedstawione w poniższej tabeli 
oraz na rysunku. Szczegółowa liczba ludności dla poszczególnych lat prognozy została przedstawiona 
w modelu finansowym. 

Rysunek III-1 Prognoza liczby ludności obszaru objętego projektem 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

III.2.2.2 Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat 

Prognoza dochodów gospodarstw domowych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia została 
przeprowadzona zgodnie z „Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach 
inwestycyjnych z dofinansowaniem UE”.  

Na podstawie dochodu za rok 2014 wykonana została prognoza dochodów na lata kolejne, w każdym 
roku założono realny wzrost dochodów na poziomie połowy realnego wzrostu płac. Wyniki obliczeń 
zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela III-2 Prognoza dochodów do dyspozycji na jednego mieszkańca na terenie województwa 
lubelskiego [PLN/m-c]. 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dochód do 

dyspozycji [zł/m-c]
833,30 841,22 849,21 858,13 870,14 883,63 897,77 913,03 928,09 943,40

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Dochód do 

dyspozycji [zł/m-c]
958,97 974,79 990,39 1 006,24 1 022,34 1 038,70 1 054,80 1 071,15 1 087,75 1 104,07

Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Dochód do 

dyspozycji [zł/m-c]
1 120,63 1 137,44 1 154,50 1 171,24 1 188,22 1 205,45 1 222,33 1 239,44 1 256,79 1 274,39

Źródło: Obliczenia własne 

W powyższej tabeli przedstawiona została prognoza wysokości dochodów do dyspozycji na jednego 
mieszkańca w gospodarstwach domowych. Na podstawie tej prognozy obliczone zostały kwoty 
wydatków na usługi wodno – ściekowe zapewniające 3% udział tych wydatków w dochodzie do 
dyspozycji. W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane obciążenia dochodów do dyspozycji 
mieszkańców objętych projektem oraz maksymalne możliwe dopłaty do taryf, zapewniające 
obciążenia dochodów mieszkańców opłatami za usługi wodno – ściekowe na poziomie 3%. 
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Tabela III-3 Prognozowany udział opłat za wodę i ścieki w dochodach do dyspozycji mieszkańców 
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Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców W0 

(bez dopłat)

6,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1%

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców WI 

(bez dopłat)

6,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8%

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

wynikająca z 

kalkulacji kosztów 

(bez dopłat) [zł/m3]

23,07 18,78 18,87 18,99 19,16 19,29 18,20 18,25 18,28 18,36

Opłata netto za 

wodę - grupa 1 

[zł/m3]

4,69 4,43 4,43 4,45 4,49 4,49 4,51 4,49 4,44 4,43

Opłata netto za 

ścieki -grupa 1 

[zł/m3]

18,38 14,35 14,44 14,54 14,67 14,80 13,69 13,76 13,84 13,93

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

zapewniająca 3% 

obciążenia 

dochodów [zł/m3]

10,51 10,41 10,50 10,61 10,75 10,91 11,00 11,18 11,34 11,52

Maksymalna łączna 

dopłata do cen 

netto za wodę i 

ścieki zapewniająca 

3% obciążenia 

dochodów [zł/m3]

12,56 8,37 8,37 8,38 8,41 8,38 7,20 7,07 6,94 6,84

Łączna dopłata do 

ceny netto ścieków 

dla grupy 1 [zł/rok]

1 381 964 1 215 977 1 212 068 1 209 519 1 209 955 1 202 564 1 842 674 1 808 478 1 774 419 1 747 572
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Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców W0 

(bez dopłat)

5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9%

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców WI 

(bez dopłat)

4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4%

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

wynikająca z 

kalkulacji kosztów 

(bez dopłat) [zł/m3]

18,45 18,59 18,74 18,88 18,99 19,15 19,29 19,46 19,63 19,79

Opłata netto za 

wodę - grupa 1 

[zł/m3]

4,43 4,48 4,53 4,57 4,58 4,63 4,66 4,72 4,77 4,81

Opłata netto za 

ścieki -grupa 1 

[zł/m3]

14,02 14,11 14,21 14,31 14,41 14,52 14,63 14,74 14,86 14,98

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

zapewniająca 3% 

obciążenia 

dochodów [zł/m3]

11,69 11,87 12,06 12,23 12,42 12,61 12,80 12,98 13,18 13,36

Maksymalna łączna 

dopłata do cen 

netto za wodę i 

ścieki zapewniająca 

3% obciążenia 

dochodów [zł/m3]

6,76 6,72 6,68 6,65 6,57 6,54 6,49 6,48 6,45 6,43

Łączna dopłata do 

ceny netto ścieków 

dla grupy 1 [zł/rok]

1 725 774 1 713 741 1 701 249 1 691 434 1 669 207 1 658 976 1 643 800 1 638 228 1 627 632 1 619 293
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców W0 

(bez dopłat)

4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

Udział opłaty za 

wodę i ścieki w 

dochodach do 

dyspozycji 

mieszkańców WI 

(bez dopłat)

4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2%

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

wynikająca z 

kalkulacji kosztów 

(bez dopłat) [zł/m3]

19,97 20,17 20,37 20,56 20,71 20,92 21,05 21,26 21,42 21,59 21,81

Opłata netto za 

wodę - grupa 1 

[zł/m3]

4,87 4,94 5,01 5,07 5,08 5,15 5,14 5,20 5,21 5,22 5,29

Opłata netto za 

ścieki -grupa 1 

[zł/m3]

15,10 15,23 15,36 15,49 15,63 15,77 15,91 16,06 16,21 16,37 16,52

Łączna opłata netto 

za wodę i ścieki 

zapewniająca 3% 

obciążenia 

dochodów [zł/m3]

13,56 13,75 13,95 14,15 14,34 14,55 14,73 14,94 15,14 15,33 15,54

Maksymalna łączna 

dopłata do cen 

netto za wodę i 

ścieki zapewniająca 

3% obciążenia 

dochodów [zł/m3]

6,41 6,42 6,42 6,41 6,37 6,37 6,32 6,32 6,28 6,26 6,27

Łączna dopłata do 

ceny netto ścieków 

dla grupy 1 [zł/rok]

1 610 820 1 609 443 1 605 565 1 598 910 1 585 117 1 580 849 1 564 744 1 560 155 1 546 098 1 536 936 1 534 714

Źródło: Obliczenia własne 

III.2.2.3 Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i 
dochodowej elastyczności popytu 

W wyniku realizacji projektu planuje się zwiększenie liczby mieszkańców podłączonych do systemu 
kanalizacyjnego na terenie aglomeracji. Po zakończeniu realizacji projektu prognozowane zmiany 
liczby odbiorców usług wynikają jedynie ze zmian ogólnej liczby ludności zamieszkującej teren 
aglomeracji, przy zachowaniu stałego poziomu zwodociągowania i skanalizowania. Prognozowane 
ilości podłączonych do sieci mieszkańców przedstawione są w poniższej tabeli. 
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Tabela III-4 Prognoza liczby mieszkańców, odbiorców usług wodno – ściekowych 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Liczba 

podłączonych do 

wodociągu na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

12 634 12 588 12 543 12 498 12 454 12 410 12 366 12 322 12 279 12 235

Gmina 

Bodzechów
12 634 12 588 12 543 12 498 12 454 12 410 12 366 12 322 12 279 12 235

Liczba 

podłączonych do 

kanalizacji na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

3 284 3 272 3 260 3 248 3 236 3 225 5 694 5 683 5 672 5 661

Gmina 

Bodzechów
3 284 3 272 3 260 3 248 3 236 3 225 5 694 5 683 5 672 5 661

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Liczba 

podłączonych do 

wodociągu na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

12 191 12 147 12 102 12 056 12 009 11 960 11 910 11 857 11 802 11 745

Gmina 

Bodzechów
12 191 12 147 12 102 12 056 12 009 11 960 11 910 11 857 11 802 11 745

Liczba 

podłączonych do 

kanalizacji na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

5 650 5 639 5 627 5 615 5 603 5 590 5 577 5 563 5 549 5 534

Gmina 

Bodzechów
5 650 5 639 5 627 5 615 5 603 5 590 5 577 5 563 5 549 5 534

Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Liczba 

podłączonych do 

wodociągu na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

11 687 11 627 11 565 11 501 11 436 11 369 11 302 11 234 11 166 11 097

Gmina 

Bodzechów
11 687 11 627 11 565 11 501 11 436 11 369 11 302 11 234 11 166 11 097

Liczba 

podłączonych do 

kanalizacji na 

terenie objętym 

projektem wg GUS, 

w tym

5 519 5 503 5 487 5 470 5 453 5 436 5 419 5 401 5 383 5 365

Gmina 

Bodzechów
5 519 5 503 5 487 5 470 5 453 5 436 5 419 5 401 5 383 5 365

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Beneficjenta oraz danych GUS 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia obciążeń odbiorców usług opłatami za usługi wodno 
– ściekowe. Wynika to z zastosowania przy kalkulacji opłat jednostkowych zasady „zanieczyszczający 
płaci”, co powoduje konieczność uwzględnienia w cenie usług pełnych kosztów eksploatacyjnych 
systemu wraz z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu. Wzrost cen usług spowoduje spadek popytu na te usługi, co przejawiać się będzie mniejszą 
niż wynikającą jedynie z liczby dotychczasowych odbiorców usług wielkością sprzedaży. W celu 
oszacowania tego efektu w prognozach przyjęta została cenowa elastyczność popytu na poziomie –
0,1 a następnie obliczony został wpływ zmiany cen na jednostkowe zużycie wody przez mieszkańca w 
gospodarstwie domowym. W analogiczny sposób uwzględniony został wpływ zmian dochodu na 
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wielkość popytu na usługi wodno – ściekowe. Wskaźnik elastyczności dochodowej popytu przyjęty 
został na poziomie 0,1. Na podstawie zaobserwowanych w ostatnich latach wartości historycznych 
jednostkowego zużycia wody oraz efektów elastyczności cenowej oraz dochodowej popytu wykonana 
została prognoza jednostkowego zużycia wody oraz produkcji ścieków przez mieszkańca w 
gospodarstwie domowym. Jednostkowe zużycia dla danego roku zostały obliczone jako zużycie z 
poprzedniego roku skorygowane o efekt z danego roku. Wpływ zmian cen oraz dochodów na 
jednostkowe zużycie wody przedstawia poniższa tabela. 

Tabela III-5 Wielkości zmian jednostkowego zużycia wody wywołane dochodową oraz cenową 
elastycznością popytu 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Zmiana dochodu 

mieszkańców
0,0% 1,0% 0,9% 1,1% 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6%

Efekt dochodowy - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych W0

42,4% -18,6% 0,5% 0,6% 0,9% 0,7% 0,9% 0,6% 0,6% 0,8%

Efekt cenowy W0 - 1,9% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych WI

42,5% -18,6% 0,5% 0,6% 0,9% 0,7% -5,7% 0,3% 0,2% 0,4%

Efekt cenowy WI - 1,9% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,072 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,120 0,122 0,122 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Zmiana dochodu 

mieszkańców
1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

Efekt dochodowy 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych W0

1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,3% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3%

Efekt cenowy W0 -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych WI

0,5% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8%

Efekt cenowy WI 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,075 0,075

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Zmiana dochodu 

mieszkańców
1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Efekt dochodowy 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych W0

1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% 1,3% 1,4%

Efekt cenowy W0 -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% -0,1%

Zmiana ceny za 

wodę i ścieki dla 

gospodarstw 

domowych WI

0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 1,0% 0,6% 1,0% 0,8% 0,8%

Efekt cenowy WI -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

jednostkowe 

zużycie wody na 

mieszkańca 

[m3/Mk/d]

0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124

Źródło: Obliczenia własne 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę całkowitej wielkości sprzedaży usług wodno – ściekowych 
wynikającą z liczby mieszkańców terenów objętych projektem podłączonych do systemu wodno – 
ściekowego. 

Tabela III-6 Prognozowana wielkość sprzedaży usług dla gospodarstw domowych 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sprzedaż wody 

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 857 339 150 338 096 337 023 336 006 335 111 336 344 335 625 334 950 334 154

Ścieki 

odprowadzane od 

gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

143 939 146 205 145 738 145 261 144 798 144 431 256 854 256 723 256 607 256 420

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Sprzedaż wody 

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 339 332 432 331 463 330 485 329 531 328 436 327 330 326 092 324 798 323 451

Ścieki 

odprowadzane od 

gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

256 219 255 948 255 605 255 278 254 992 254 593 254 209 253 740 253 273 252 761
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Sprzedaż wody 

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

322 044 320 550 319 003 317 402 315 835 314 122 312 514 310 759 309 077 307 354

Ścieki 

odprowadzane od 

gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

252 225 251 619 251 015 250 367 249 768 249 098 248 513 247 787 247 121 246 444

Źródło: Obliczenia własne 

III.3 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 

Wartość sprzedaż dla odbiorców przemysłowych za ostatnie 3 lata została przedstawiona w poniższej 
tabeli. 

Tabela III-7 Wielkość sprzedaży usług wodno – ściekowych dla przemysłu 

Lata 2012 2013 2014

Sprzedaż wody na cele 

produkcyjne
39 800 7 100 7 200

Ścieki odprowadzane od 

jednostek działalności 

produkcyjnej

2 700 400 400

 

Źródło: Dane operatora systemu wodno – ściekowego 

W kolejnych latach założono sprzedaż dla zakładów przemysłowych na poziomie bieżącym. 

Tabela III-8 Prognozowana wielkość sprzedaży usług dla przemysłu 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sprzedaż wody na 

cele produkcyjne
8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

Ścieki 

odprowadzane od 

jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Sprzedaż wody na 

cele produkcyjne
8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

Ścieki 

odprowadzane od 

jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Sprzedaż wody na 

cele produkcyjne
8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

Ścieki 

odprowadzane od 

jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Źródło: Obliczenia własne 

III.4 Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor 
usługowy 

III.4.1 Bieżący popyt 

W poniższej tabeli przedstawiona została wielkość sprzedaży usług wodno – ściekowych dla 
pozostałych odbiorców z ostatnich 3 lat. 

Tabela III-9 Wielkość sprzedaży usług wodno – ściekowych dla pozostałych podmiotów 

Lata 2012 2013 2014

Sprzedaż wody na pozostałe 

cele
29 700 17 600 10 600

Sprzedaż hurtowa wody 0 0 0

Ścieki dowożone do 

oczyszczalni
8 800 6 031 6 540

 

Źródło: Dane operatora systemu wodno – ściekowego 

III.4.2 Przyszły popyt 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozę sprzedaży usług wodno – ściekowych dla pozostałych 
odbiorców usług, nie należących do grupy gospodarstw domowych (m.in. podmioty użyteczności 
publicznej) przyjęto sprzedaż usług na poziomie z roku bieżącego. 

Tabela III-10 Prognozowana wielkość sprzedaży usług dla pozostałych podmiotów 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sprzedaż wody na 

pozostałe cele
6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

Sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Sprzedaż wody na 

pozostałe cele
6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

Sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Sprzedaż wody na 

pozostałe cele
6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

Sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

Źródło: Obliczenia własne 

III.5 Bieżący i przyszły popyt łącznie 

W poniższej tabeli przedstawione zostało zestawienie łącznej wielkości bieżącego popytu 
zgłaszanego przez wszystkie grupy odbiorców usług wodno – ściekowych. 
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Tabela III-11 Łączna wielkość bieżącego popytu na usługi wodno – kanalizacyjne zgłaszanego przez 
wszystkie grupy odbiorców 

Lata 2012 2013 2014

System wodociągowy łącznie

sprzedaż hurtowa wody 0 0 0

woda dostarczona razem, w 

tym:
404 100 351 200 344 000

gospodarstwom domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom rolnym

334 600 326 500 326 200

na cele produkcyjne 39 800 7 100 7 200

na pozostałe cele 29 700 17 600 10 600

System kanalizacyjny łącznie

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
8 800 6 031 6 540

ścieki odprowadzone razem, 

w tym:
48 800 73 400 99 800

od gospodarstw domowych i 

indywidualnych gospodarstw 

rolnych

46 100 73 000 99 400

od jednostek działalności 

produkcyjnej
2 700 400 400

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych operatora 

W poniższej tabeli przedstawione zostało zestawienie łącznych wielkości prognozowanego popytu 
zgłaszanego przez wszystkie grupy odbiorców usług wodno – ściekowych. 
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Tabela III-12 Łączna wielkość prognozowanego popytu na usługi wodno – kanalizacyjne zgłaszanego 
przez wszystkie grupy odbiorców 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

System wodociągowy łącznie

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
348 317 353 610 352 556 351 483 350 466 349 571 350 804 350 085 349 410 348 614

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 857 339 150 338 096 337 023 336 006 335 111 336 344 335 625 334 950 334 154

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

System kanalizacyjny łącznie

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

144 272 146 538 146 071 145 594 145 131 144 764 257 187 257 056 256 940 256 753

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

143 939 146 205 145 738 145 261 144 798 144 431 256 854 256 723 256 607 256 420

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

System wodociągowy łącznie

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
347 799 346 892 345 923 344 945 343 991 342 896 341 790 340 552 339 258 337 911

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 339 332 432 331 463 330 485 329 531 328 436 327 330 326 092 324 798 323 451

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

System kanalizacyjny łącznie

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

256 552 256 281 255 938 255 611 255 325 254 926 254 542 254 073 253 606 253 094

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

256 219 255 948 255 605 255 278 254 992 254 593 254 209 253 740 253 273 252 761

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

System wodociągowy łącznie

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
336 504 335 010 333 463 331 862 330 295 328 582 326 974 325 219 323 537 321 814

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

322 044 320 550 319 003 317 402 315 835 314 122 312 514 310 759 309 077 307 354

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

System kanalizacyjny łącznie

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

252 558 251 952 251 348 250 700 250 101 249 431 248 846 248 120 247 454 246 777

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

252 225 251 619 251 015 250 367 249 768 249 098 248 513 247 787 247 121 246 444

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych operatora 

III.6 Przyszły bilans wody i ścieków 

W poniższej tabeli przedstawiony został bilans zapotrzebowania na wodę w systemie wodociągowym 
na terenie objętym projektem. 
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Tabela III-13 Bilans wody w przyszłym systemie dla obszaru realizacji projektu 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

woda pobrana z 

ujęć
276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529

woda pobrana na 

własne cele 

technologiczne

29 700 30 151 30 061 29 970 29 883 29 807 29 912 29 851 29 793 29 725

straty wody 23 100 23 451 23 381 23 310 23 243 23 184 23 266 23 218 23 173 23 120

zakup hurtowy 

wody
124 588 130 683 129 469 128 234 127 063 126 033 127 453 126 625 125 847 124 930

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
348 317 353 610 352 556 351 483 350 466 349 571 350 804 350 085 349 410 348 614

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 857 339 150 338 096 337 023 336 006 335 111 336 344 335 625 334 950 334 154

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

woda pobrana z 

ujęć
276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529

woda pobrana na 

własne cele 

technologiczne

29 656 29 579 29 496 29 413 29 332 29 239 29 145 29 039 28 929 28 814

straty wody 23 066 23 006 22 942 22 877 22 814 22 741 22 668 22 586 22 500 22 411

zakup hurtowy 

wody
123 992 122 948 121 832 120 706 119 608 118 347 117 074 115 648 114 158 112 607

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
347 799 346 892 345 923 344 945 343 991 342 896 341 790 340 552 339 258 337 911

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

333 339 332 432 331 463 330 485 329 531 328 436 327 330 326 092 324 798 323 451

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

woda pobrana z 

ujęć
276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529 276 529

woda pobrana na 

własne cele 

technologiczne

28 694 28 567 28 435 28 298 28 164 28 018 27 881 27 731 27 588 27 441

straty wody 22 318 22 219 22 116 22 010 21 906 21 792 21 685 21 569 21 457 21 343

zakup hurtowy 

wody
110 987 109 267 107 485 105 641 103 836 101 863 100 011 97 990 96 053 94 069

sprzedaż hurtowa 

wody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

woda dostarczona 

razem, w tym:
336 504 335 010 333 463 331 862 330 295 328 582 326 974 325 219 323 537 321 814

gospodarstwom 

domowym i 

indywidualnym 

gospodarstwom 

rolnym

322 044 320 550 319 003 317 402 315 835 314 122 312 514 310 759 309 077 307 354

na cele produkcyjne 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260 8 260

na pozostałe cele 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200

Źródło: Obliczenia własne 

Poniższa tabela przedstawia bilans ścieków przyjmowanych na oczyszczalnie na terenie objętym 
projektem. 
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Tabela III-14 Bilans ścieków w przyszłym systemie dla obszaru objętego projektem 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

144 272 146 538 146 071 145 594 145 131 144 764 257 187 257 056 256 940 256 753

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

143 939 146 205 145 738 145 261 144 798 144 431 256 854 256 723 256 607 256 420

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

ścieki dopływające 

do oczyszczalni
144 272 146 538 146 071 145 594 145 131 144 764 257 187 257 056 256 940 256 753

ścieki oczyszczane 

ogółem
144 272 146 538 146 071 145 594 145 131 144 764 257 187 257 056 256 940 256 753

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

osady wytworzone 

w ciągu roku
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

średniodobowa produkcja ścieków395 401 400 399 398 397 705 704 704 703

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

256 552 256 281 255 938 255 611 255 325 254 926 254 542 254 073 253 606 253 094

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

256 219 255 948 255 605 255 278 254 992 254 593 254 209 253 740 253 273 252 761

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

ścieki dopływające 

do oczyszczalni
256 552 256 281 255 938 255 611 255 325 254 926 254 542 254 073 253 606 253 094

ścieki oczyszczane 

ogółem
256 552 256 281 255 938 255 611 255 325 254 926 254 542 254 073 253 606 253 094

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

osady wytworzone 

w ciągu roku
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

średniodobowa 

produkcja ścieków
703 702 701 700 700 698 697 696 695 693
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Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

ścieki 

odprowadzone 

razem, w tym:

252 558 251 952 251 348 250 700 250 101 249 431 248 846 248 120 247 454 246 777

od gospodarstw 

domowych i 

indywidualnych 

gospodarstw 

rolnych

252 225 251 619 251 015 250 367 249 768 249 098 248 513 247 787 247 121 246 444

od jednostek 

działalności 

produkcyjnej

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

ścieki dopływające 

do oczyszczalni
252 558 251 952 251 348 250 700 250 101 249 431 248 846 248 120 247 454 246 777

ścieki oczyszczane 

ogółem
252 558 251 952 251 348 250 700 250 101 249 431 248 846 248 120 247 454 246 777

ścieki dowożone do 

oczyszczalni
6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540

osady wytworzone 

w ciągu roku
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

średniodobowa 

produkcja ścieków
692 690 689 687 685 683 682 680 678 676

Źródło: Obliczenia własne 
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IV  Analiza wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą opcji 

Dla wybranych wariantów opracowano dokumentacje techniczne zgodnie z obowiązującymi 
standardami dla tego typu inwestycji. Dokumentacje są opracowywane przez osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w związku z czym zaprojektowane 
rozwiązania techniczne zapewnią efektywność energetyczną. 

IV.1 Zakres i metodyka analizy 

Wybór wariantu realizacyjnego poprzedzony został analizą alternatywnych wariantów rozwiązania 
problemów gospodarki wodno – ściekowej.  

Do oceny efektywności planowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej zastosowana została 
metoda dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), polegająca na porównaniu dla wszystkich 
rozważanych opcji kosztu budowy oraz eksploatacji kanalizacji w stosunku do efektów, wynikających z 
jej realizacji. Zastosowana metoda dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) jest szeroko 
rozpowszechniona przy ocenie projektów infrastrukturalnych. Stosowana jest między innymi na 
potrzeby oceny efektywności alternatywnych wariantów dla projektów wnioskowanych do 
współfinansowania z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Uznawana jest za standardowe narzędzie oceny projektów inwestycyjnych, w szczególności 
związanych z gospodarką wodno – ściekową. 

Metodologia liczenia wartości dynamicznego kosztu jednostkowego, zastosowana w niniejszej 
analizie, została przyjęta na podstawie opracowania pt. „Analiza efektywności kosztowej w oparciu o 
wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego”, z czerwca 2002 r., przygotowanego przez dr Jana 
Rączkę. Opracowanie to dostępne jest na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod adresem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/site/images/Analiza_DGC.doc 

Na podstawie powyższych danych, obliczone zostały wskaźniki, pozwalające określić efektywność 
realizacji poszczególnych wariantów. Przy obliczeniach zastosowana została stopa dyskontowa na 
poziomie 4%. Analizie poddane zostały następujące wskaźniki: 

Dynamiczny koszt jednostkowy, obliczony według wzoru: 
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, gdzie: 

- DGC – dynamiczny koszt jednostkowy, 

- KI – koszty inwestycyjne dla wariantu, 

- KE – średnie roczne koszty związane z eksploatacją sieci, 

- EP – efekt wynikający z realizacji danego wariantu, 

- n –horyzont czasowy analizy w latach, 

- i – stopa dyskontowa. 

Okres analizy obejmuje 30 – letni okres eksploatacji produktów projektu. Model został opracowany w 
cenach zmiennych, w oparciu o stopę dyskontową na poziomie 4%.  

 

IV.2 Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i 
technologicznych, w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny oddziaływania na 
środowisko) 

Zakres rzeczowy projektu będzie realizowany w oparciu o dokumentacje projektowe, które 
uwzględniają m.in. uwarunkowania wynikające z: 
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- wyznaczonej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski 

- dostępności terenu 

- istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

Zaprojektowano rozwiązania techniczne, które będą realizowane zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwziecia. 

IV.3 Analiza opcji 

IV.3.1 Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza 
jakościowa) 

Analiza wariantów alternatywnych rozwiązania gospodarki wodno – kanalizacyjnej została 
przeprowadzona dla elementów systemu dopuszczających rozważanie opcjonalnych rozwiązań. 

Rozważono warianty: 

Wariant I 

Tabela IV-1 Zestawienie zakresu dla zadań objętych wnioskiem 

Nr 

zadania
Nazwa zadania

kanalizacja 

grawitacyjna

(m)

sieć 

kanalizacyjna 

boczna - 

"przykanaliki"

(m)

kanalizacja 

tłoczna

(m)

Liczba 

przepompowni

(szt.)

Liczba 

przepompowni 

przydomowych

(szt.)

Łączna 

długość 

sieci

(m)

1

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Sarnówek Duży i Stara Dębowa 

Wola

6 265,50 5 078,00 1 936,00 4 13 279,50

2

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Szyby

2 202,50 645,50 139,00 1 2 2 987,00

3

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Podszkodzie 

3 842,00 1 336,00 1 294,00 2 6 6 472,00

4

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Miłków i Jędrzejów

12 106,00 3 981,50 2 911,00 9 1 18 998,50

5

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wólka 

Bodzechowska i Przyborów 

5 430,00 1 391,00 2 431,00 3 0 9 252,00

6

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sudoł - 

etap II 

4303,5 1376 963 3 1 6 642,50

7

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Mychów i Mychów Kolonia

3 494,00 925,50 2 289,18 4 10 6 708,68

RAZEM 37 643,50 14 733,50 11 963,18 26 20 64 340,18  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta 

Wariant II 

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie  ciśnieniowym (z przepompowniami przydomowymi) na 
obszarze tak jak w wariancie I. 

IV.3.2 Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa) 

IV.3.2.1 Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań 

Dla potrzeb przygotowania niniejszego studium wykonalności nakłady dotyczące robót budowlanych 
określono w oparciu o dostępne dokumentacje techniczne, kosztorysy inwestorskie oraz kwoty 
wynikające z zawartych umów z Wykonawcami. 
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Szczegółowe dane dotyczące przepływów, na których dokonano obliczeń wskaźnika DGC zostały 
przedstawione w Załączniku 2, Tabela 2g, wyniki przedstawiają natomiast poniższe tabele. 

Tabela IV-2 Szacunki kosztów związanych z opcjami dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 

Wariant 1

nakłady inwestycyjne - zł 37 598 833

Wynagrodzenia za 

opracowanie planów i 

projektów

0

sieci wodociągowe 0

sieci kanalizacyjne 37 598 833

przepompownie sieciowe 0

przepompownie 

przydomowe
0

Koszty eksploatacyjne razem 

- zł
0

ilość pompowni 0

zużycie energii kWh/rok 0

Eksploatacja przepompowni 

przydomowych
0

Ilość oczyszczonych ścieków 

m3/rok
110 816

Wariant 2 0

nakłady inwestycyjne - zł 32 112 748

Wynagrodzenia za 

opracowanie planów i 

projektów

0

sieci wodociągowe 0

sieci kanalizacyjne 19 712 748

przepompownie sieciowe 0

przepompownie 

przydomowe
12 400 000

ilość przepompowni 827

koszt przepompowni 15 000

Koszty eksploatacyjne razem 

- zł
9 052 000

ilość pompowni 

przydomowych
827

średnie łączne zużycie 

energii kWh/rok
18 104 000

Ilość odbieranych ścieków 

m3/rok
110 816

 
Źródło: Obliczenia własne 

IV.3.2.2 Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji  

Dla zakresu rzeczowego wariantu I są dostępne grunty, opracowano dokumentacje projektowe oraz 
uzyskano większość wymaganych decyzji administracyjnych. W związku z powyższym wariant ten 
może być realizowany zgodnie z zakładanym harmonogramem. 

Dla potrzeb realizacji projektu konieczne byłoby przeprowadzenie prac projektowych co wpłynęłoby na 
wydłużenie terminów realizacji inwestycji oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu.   

W poniższej tabeli przedstawiono finansowe i ekonomiczne porównanie wyników analizy opcji. 
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Tabela IV-3 Wyniki analizy DGC dla kanalizacji 

Wariant 1

Zdyskontowane nakłady 

inwestycyjne
37 598 833

Zdyskontowane koszty 

eksploatacji
0

Zdyskontowany efekt 

projektu
1 916 231

Koszt jednostkowy DGC 19,62

Wariant 2

Zdyskontowane nakłady 

inwestycyjne
32 112 748

Zdyskontowane koszty 

eksploatacji
8 703 846

Zdyskontowany efekt 

projektu
1 916 231

Koszt jednostkowy DGC 21,3
 

Źródło: Obliczenia własne 

IV.3.2.3 Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz 
odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi)  

Analizowane warianty uwzględniają odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W związku z powyższym efekt ekologiczny obu wariantów były taki sam. Pod 
względem środowiskowym, w tym odporności na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi wszystkie analizowane warianty są równoważne. 

Pod względem środowiskowym, w tym odporności na zmianę klimatu i zagrożenia  związanego z 
klęskami żywiołowymi analizowane warianty są równoważne. Ścieki w obu wariantach trafiają do tej 
samej oczyszczalni. W związku z tym, że oba warianty uwzględniają rozwiązania dla kanalizacji 
sanitarnej dla obszaru realizacji projektu (grawitacyjno-tłoczna lub ciśnieniowa) cechuje je jednakowy 
wpływ w zakresie następujących czynników klimatycznych(poziom ryzyka wynikający z iloczynu 
prawdopodobieństwa oraz skutku zmaterializowania się ryzyka); Powodzie - niski poziom ryzyka. 
Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią. Wzrost temperatury - niski 
poziom ryzyka. Ilość ujmowanej wody, wtłoczonej do sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniem 
wodno prawnym. Intensywne lub długotrwałe opady - niski poziom ryzyka. Sieci zostały 
zaprojektowane z uwzględnieniem obowiązujących wymagań oraz standardów( w tym m.in. w 
odniesieniu do szczelności kanałów). Oczyszczalnia posiada odpowiednią przepustowość. Założono, 
że ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni - jest to działanie przyczyniające się do 
wykorzystania istniejącego potencjału w lepszym stopniu. Burze - niski poziom ryzyka. Zbiorniki w 
przepompowniach umożliwiają okresowe gromadzenie ścieków. W przypadku długookresowych 
przerw w dostawach energii nie pracują również stacje wodociągowe. W przypadku zapełnienia 
zbiorników przepompowni ścieków i braku energii z sieci będą wykorzystywane agregaty 
prądotwórcze do przepompowania ścieków. Burze mogą uszkodzić mechanicznie urządzenia 
sterownicze. Czas usunięcia usterek nie zakłóci pracy sieci. Silne wiatry mogą wpłynąć w podobny 
sposób jak burze na zasilanie przepompowni ścieków. Inne zjawiska charakterystyczne dla regionu 
np. osuwiska w obszarach górskich - nie zidentyfikowano. Przedsięwzięcie nie znajduje się na 
obszarach górskich. W odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych. Dla wariantu 1 emisja 
bezwzględna wynosi około 21,16 MgCO2-e/rok; emisja względna wynosi około -179,28 MgCO2-e/rok. 
Szacuje się, że dla wariantu 2 emisja bezwzględna byłaby nieznacznie wyższa w związku z większą 
liczbą przepompowni w porównaniu do wariantu 1. Emisja bezwzględna nie przekroczyłaby jednak 
100 tys. Mg CO2-e/rok. W związku z powyższym wariant 1 uwzględnia także minimalizowanie emisji 
gazów cieplarnianych. Wybrany wariant nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego i jest 
wystarczająco odporny na obecną zmienność i prognozowane zmiany klimatu. 

Przyjęte rozwiązania są wykonalne technicznie i efektywne kosztowo. 
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IV.4 Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z uzasadnieniem 
dokonanego wyboru. 

Jako najlepsze spośród rozważanych opcji wskazano następujące rozwiązania, dla których 
dynamiczny koszt jednostkowy jest najniższy, co gwarantuje osiągnięcie zakładanych efektów przy 
najmniejszych kosztach: Wariant 1. 

W przypadku wariantów dotyczących kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia środowiskowego oba 
warianty zapewniają odprowadzenie ścieków do tej samej oczyszczalni i  oczyszczanie ścieków 
zgodnie z wymaganiami prawa w związku z czym efekt ekologiczny jest identyczny dla obu 
analizowanych wariantów. 
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V Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 

V.1 Charakterystyka rozważanych rozwiązań inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i 
operacyjnej przedsięwzięcia 

Zostały przeanalizowane następujące alternatywne rozwiązania prowadzenia inwestycji oraz jej 
eksploatacji: 

1. Wariant I - Gmina jest Beneficjentem i właścicielem wytworzonego majątku, natomiast 
operatorem Referat Gospodarki Komunalnej  

2. Wariant II –. Beneficjentem i operatorem jest nowo powstała Spółka 

 

V.2 Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych 

W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT rozważanych rozwiązań instytucjonalnych  

Wariant I 

Mocne strony Słabe strony 

 Gmina może być beneficjentem w ramach 
POIiŚ w związku z czym istnieje możliwość 
aplikowania o środki w ramach tego programu 
oddzielnie dla zadań z poszczególnych gmin 

 Referat Gospodarki Komunalnej obecnie 
funkcjonuje, jest podmiotem posiadającym 
doświadczenie w zakresie eksploatacji 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja o 
pozwoleniu na budowę) będą wydane dla 
Gminy 

 

 Brak wystarczających środków własnych na 
realizację niezbędnych inwestycji 

Szanse Zagrożenia 

 Istnieje możliwość aplikowania o środki w 
ramach POIiŚ oraz pozyskania dofinansowania 

 

 W przypadku braku dofinansowania realizacji 
niezbędnych przedsięwzięć Beneficjent nie 
będzie w stanie sfinansować niezbędnych 
inwestycji. 

 

Wariant II 

Mocne strony Słabe strony 

 Spółka prawa handlowego może być 
beneficjentem w ramach POIiŚ w związku z 
czym istnieje możliwość aplikowania o środki w 
ramach tego programu 

 Brak wystarczających środków własnych na 
realizację niezbędnych inwestycji 

 
 

Szanse Zagrożenia 

 Spółka mogłaby odzyskać podatek VAT, (gdyby 
beneficjentem nie miał możliwości odzyskania 
podatku VAT koszty amortyzacji i zastosowanie 
zasady „zanieczyszczający płaci” wpływałyby w 
większym stopniu na wzrost wysokości opłat 
ponoszonych przez mieszkańców) 

 

 W przypadku braku dofinansowania realizacji 
niezbędnych przedsięwzięć Spółka nie będzie w 
stanie sfinansować niezbędnych inwestycji. 

 Spółka nie została dotychczas utworzona, brak 
możliwości utworzenia docelowej struktury 
instytucjonalnej w terminie zgodnym z 
planowanym konkursem 
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V.3 Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem  

Analiza uwarunkowań związanych z w/w wariantami wskazała że najbardziej uzasadniony jest wybór 
wariantu I – beneficjentem projektu będzie Gmina. Jest to podyktowane następującymi względami: 

- Gmina może być beneficjentem w ramach POIiŚ w związku z czym istnieje możliwość aplikowania o 
środki w ramach tego programu  

- Referat Gospodarki Komunalnej obecnie funkcjonuje, jest podmiotem posiadającym doświadczenie 
w zakresie eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

- decyzje administracyjne (w tym m.in. decyzja o pozwoleniu na budowę) będą wydawane dla Gminy, 
Gmina będzie właścicielem majątku powstałego w ramach projektu. 
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VI Opis przedsięwzięcia 

VI.1 Cele projektu 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, w obrębie gminy 
Bodzechów. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji dotyczących: 

- rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. 

 

VI.2 Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów jakościowych i 
ilościowych systemu), wskaźniki 

a) w zakresie systemu kanalizacyjnego 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudoł - etap II  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Mychów i Mychów Kolonia 

 Nadzór inwestorski 

 Zarządzanie 

 Promocja projektu 

VI.3 Opis i charakterystyka wybranej technologii 

VI.3.1 Podstawowe parametry technologiczne 

Łączna długość sieci objętej projektem wynosi 65 953,68 m, w tym kanalizacja tłoczna 13 445,18. Dla 
potrzeb funkcjonowania kanalizacji zaprojektowano 26 przepompowni sieciowych oraz 27 pompowni 
przydomowych. 

VI.3.2 Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań podejmowanych w 
ramach przedsięwzięcia 
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Tabela VI-1 Zestawienie zakresu projektu 

Nr 

zadania
Nazwa zadania

kanalizacja 

grawitacyjna

(m)

sieć 

kanalizacyjna 

boczna - 

"przykanaliki"

(m)

kanalizacja 

tłoczna

(m)

Liczba 

przepompowni

(szt.)

Liczba 

przepompowni 

przydomowych

(szt.)

Łączna 

długość 

sieci

(m)

1

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Sarnówek Duży i Stara Dębowa 

Wola

6 265,50 5 078,00 1 936,00 4 13 279,50

2

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Szyby

2 202,50 645,50 139,00 1 2 2 987,00

3

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Podszkodzie 

3 842,00 1 336,00 1 294,00 2 6 6 472,00

4

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Miłków i Jędrzejów

12 106,00 3 981,50 2 911,00 9 1 18 998,50

5

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wólka 

Bodzechowska i Przyborów 

5 430,00 1 391,00 2 431,00 3 0 9 252,00

6

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sudoł - 

etap II 

4303,5 1376 963 3 1 6 642,50

7

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Mychów i Mychów Kolonia

3 494,00 925,50 2 289,18 4 10 6 708,68

RAZEM 37 643,50 14 733,50 11 963,18 26 20 64 340,18  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta 

 

VI.3.3 Wpływ realizacji projektu na zapewnienie oszczędności wody oraz efektywność 
energetyczną, w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii 
cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy) 

Zakres rzeczowy projektu dotyczy zadań związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. W 
projekcie nie uwzględniono zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę w zakresie ograniczenia strat 
wody. Zakres projektu nie przewiduje również działań związanych z produkcją energii. 

Budowa kanalizacji przyczyni się do odprowadzania ścieków do oczyszczalni od większej niż 
dotychczas liczby gospodarstw domowych.  

VI.4 Lokalizacja przedsięwzięcia 

VI.4.1 Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-
gruntowych 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudoł - etap II  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Mychów i Mychów Kolonia 
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Powyższe inwestycje będą realizowane na terenie gminy Bodzechów, w obrębie Aglomeracji 
Ostrowiec Świętokrzyski. 

Uwarunkowania wynikające z warunków gruntowo – wodnych uwzględniono w dokumentacjach 
projektowych. 

Ścieki, poprzez system kanalizacji sanitarnej, będą odprowadzane do oczyszczalni w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Przepustowość oczyszczalni wynosi 42 000 m3/d. Ścieki oczyszczone są 
odprowadzane do rzeki Kamiennej. 

 

VI.4.2 Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 

Nazwa zadania 
Dostępność 

terenu 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek Duży i Stara 
Dębowa Wola 100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby 100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie  100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Bodzechowska i 
Przyborów  100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudoł - etap II  100% 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Mychów i Mychów Kolonia 100% 

 

W ramach kosztów przedsięwzięcia nie uwzględniono kosztów zakupu gruntu oraz rekompensat. 

VI.4.3 Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

Nazwa zadania Decyzja lokalizacyjna / mpzp 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa 
Wola 

Decyzja wydana  24.04.2015 r. Znak: 
TI.6730.4.2015 
Prawomocność: 11.06.2015 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Szyby 

Dec. wydana w dniu 
31-10-2014 r. 
Znak: TI.6730.72.2014 
Prawomocność: 09.12.2014 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Podszkodzie  

Dec. wydana w dniu 
30-10-2014 r. 
Znak: TI.6730.77.2014 
Prawomocność: 09.12.2014 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  
miejscowości Miłków i Jędrzejów 

Decyzja wydana 07.08.2015 r. Znak: 
TI.6730.40.2015 
Prawomocność: 21.09.2015 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów  

decyzja wydana 21.01.2016 r. Znak: 
TI.6730.8.2015/2016 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Sudoł - etap II  

Decyzja wydana 08.09.2015 r. Znak: 
TI.6730.60.2015 
Prawomocność: 21.10.2015 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  
miejscowości Mychów i Mychów Kolonia 

Decyzja wydana 18.09.2015 r. Znak: 
TI.6730.61.2015 
Prawomocność: 21.10.2015 
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VI.5 Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne przedsięwzięcia ze wskazaniem 
przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja czy projekt jest projektem dużym 

VI.5.1 Koszty przygotowawcze 

W ramach kosztów przedsięwzięcia nie uwzględniono kosztów przygotowawczych 

VI.5.2 Koszty prac budowlano – montażowych; wielkość nakładów na majątek trwały 

Koszty prac budowlano montażowych z podziałem na etapy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela VI-2 Koszty prac budowlanych 

roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sarnówek Duży i Stara 

Dębowa Wola

1 7 297 962,00

roboty
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Szyby
2 1 608 863,00

roboty
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Podszkodzie 
3 3 255 079,00

roboty
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  

miejscowości Miłków i Jędrzejów
4 11 137 137,00

roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Wólka Bodzechowska i 

Przyborów 

5 5 242 443,00

roboty
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sudoł - etap II 
6 4 382 700,00

roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  

miejscowości Mychów i Mychów 

Kolonia

7 4 674 649,00

usługi Nazdzór inwestorski 8 566 000,00

usługi Zarządzanie projektem 9 400 000,00

usługi
Zarządzanie projektem - 

wynagrodzenia
9a 600 000,00

usługi Promocja 10 40 000,00

Rodzaj kontraktu Nazwa Nr kontraktu Wartość kontraktu netto

 

Źródło: Dane beneficjenta 

VI.5.3 Pozostałe kategorie kosztów 

Inne niż wymienione powyżej kategorie kosztów nie występują w projekcie. 
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VI.6 Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji  

Nr 

zadania
Nazwa zadania Decyzja o pozwoleniu na budowę

1

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Sarnówek Duży i Stara Dębowa 

Wola

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.52.2015.AK z dnia 2015-12-31 

oraz znak AB.6743.1.51.2015 z dnia 2015-

12-31

2

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Szyby

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.48.2015.AK z dnia 2015-12-31

3

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Podszkodzie 

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.49.2015.AK z dnia 2015-12-31

4

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Miłków i Jędrzejów

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.55.2015.AK z dnia 2015-12-31

5

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wólka 

Bodzechowska i Przyborów brak

6

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sudoł - 

etap II 

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.40.2015.AS z dnia 2015-12-01 

oraz IN-II 7843.5.9.2015 z dnia 2015-11-12

7

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w  miejscowości 

Mychów i Mychów Kolonia

Zawiadomienie o braku sprzeciwu na zamiar 

wykonania robót budowlanych. Znak: 

AB.6743.1.41.2015.RB z dnia 2015-12-01  

VI.7 Działania informacyjno-promocyjne 

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia uwzględniono kontrakt dotyczących promocji projektu. Koszt 
działań w zakresie promocji oszacowano na kwotę 40 000 zł netto. 

W ramach działań  informacyjnych przewidziano 7 tablic informacyjnych i 7 tablic pamiątkowych oraz 
3 artykuły w prasie lokalnej. 

VI.8  Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej. 

W fazie operacyjnej przedsięwzięcia zostały uwzględnione inwestycje odtworzeniowe. Przyjęto 
założenie, że po zakończeniu okresu amortyzacji każdego ze środków trwałych będzie następowało 
jego odtworzenie. Wartość inwestycji odtworzeniowych została przyjęta w wysokości równej wartości 
początkowej danego środka trwałego powiększonej o wskaźnik inflacji do momentu poniesienia 
wydatków odtworzeniowych. Szczegółowy plan inwestycji odtworzeniowych został przedstawiony w 
załączniku obliczeniowym do studium. Niezbędne inwestycje odtworzeniowe w fazie operacyjnej będą 
realizowane ze środków własnych Beneficjenta. 
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VII Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb 
dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu oraz 
odporności na klęski żywiołowe 

VII.1 Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska 

VII.1.1 Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian 
klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.) 

Agenda 21 stanowi zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane na przełomie 
XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Wnioskowany projekt poprzez działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej 
jest zgodny z kierunkami działań przyczyniającymi się do zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. 

Realizacja projektu jest zgodna z działaniami, jakie zostały określone w dokumencie Agenda 21. 

Agenda 21 stanowi zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane na przełomie 
XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.  

Agenda 21 składa się z 40 rozdziałów, które stanowią  IV części:  

I. Zagadnienia socjalne i ekonomiczne,  

II. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju,  

III. Wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji,  

IV. Możliwości realizacyjne. 

Realizacja projektu wpisuje się w zdefiniowane w Agendzie 21 kierunki działań o charakterze 
taktycznym i sektorowym m.in.: 

- dostosowanie polityk sektorowych do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i 
redukcji presji na środowisko, 

- kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, 

- poprawa jakości wszystkich komponentów środowiska i we wszystkich specyficznych obszarach, 

- zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku, do udziału w procesach 
decyzyjnych i do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. 

- ochronę i promocję ludzkiego zdrowia przez poprawę jakości wody pitnej dla mieszkańców 
aglomeracji 

 

Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego jest skierowany na 
kluczowe zadania i priorytety ochrony środowiska. Realizacja projektu poprzez działania z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu 
społecznego obywateli poprzez zapewnienie środowiska naturalnego, w którym poziom 
zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego 
oraz przez zachęcanie do stałego rozwoju urbanizacyjnego co jest jednym z celów tego Programu. 

Naczelnym celem Odnowionej Strategii UE dotyczącej Trwałego Rozwoju jest określenie i rozwój 
działań, dzięki którym UE będzie mogła zapewnić pokoleniom obecnym i przyszłym stały wzrost 
jakości życia przez tworzenie społeczności opartych na zasadach trwałego rozwoju — społeczności 
wydajnie gospodarujących zasobami i z nich korzystających, czerpiących z potencjału gospodarki w 
zakresie innowacji ekologicznych i społecznych, i przez to zapewniających dobrobyt, ochronę 
środowiska naturalnego i spójność społeczną. Realizacja projektu poprzez działania z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej przyczynia się osiągnięcia celu głównego dotyczącego ochrony 
środowiska ponieważ projekt przyczyni do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego i poprawy jego jakości. 
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Komunikat Komisji Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w 
przyszłości - Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka. Wnioskowany projekt 
został przygotowany w oparciu o procedurę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko w tym 
m.in., uwzględniono zasady dotyczące poszanowania różnorodności biologicznej w związku z czym 
projekt jest zgodny z polityką UE w tym zakresie. 

 

Wszystkie instalacje i urządzenia po ich wybudowaniu, przy prawidłowym użytkowaniu, zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami, będą funkcjonować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i 
zdrowia mieszkańców. 

 

Planowana inwestycja stanowi jeden z priorytetów Strategii Europa 2020, ponieważ pozwoli na 
zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych oraz ochronę wód. Budowa kanalizacji sanitarnej 
będzie jednym z aspektów umożliwiającym dążenie do osiągnięcia celów określonych dla Aglomeracji 
i objęcia większego obszaru systemem zbiorczej kanalizacji, a tym samym realizacji KPOŚK. 

Realizacja projektu przyczynia się do tworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju 
w wyniku realizacji inwestycji ograniczających ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu i wód 
powierzchniowych z szamb. 

Zakres rzeczowy  obejmuje zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. W ramach 
przedsięwzięcia nie uwzględniono zadań dotyczących produkcji energii z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł. 

 Tam, gdzie było to możliwe przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. 
Przedsięwzięcie zostało przeanalizowane pod katem:- odporności na zmiany klimatyczne - 
negatywnego oddziaływania potęgującego niekorzystne zmiany klimatu poprzez emisję gazów 
cieplarnianych. Emisja bezwzględna wynosi około 21,16 Mg CO2-e/r.; emisja względna  - 179,28 Mg 
CO2-e/r.. Emisja bezwzględna  uwzględnia emisję związaną ze zużyciem energii elektrycznej przez 
przepompownie. W emisji względnej uwzględniono także emisję związaną z wykorzystanie wozów 
asenizacyjnych. Nie wyst. znaczące ryzyko klimatyczne. W związku z tym, że emisja jest ujemna 
wybrany wariant przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych a tym samym wpisuje się 
w cele Strategii Europa 2020. 

VII.1.2 Przyczynianie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań 
zapobiegawczych 

Realizacja projektu zlikwiduje jedno z większych zagrożeń ekologicznych. Na obszarze, gdzie 
zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna zostaną zlikwidowane nieszczelne zbiorniki 
bezodpływowe (szamba). 

Projektowana Inwestycja przy prawidłowym użytkowaniu będzie funkcjonować niezawodnie, nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska i zdrowia mieszkańców pod warunkiem, że będzie 
kontrolowana jakość wód dostarczanych mieszkańcom oraz parametry w zakresie redukcji 
zanieczyszczeń.  

Dla prawidłowego funkcjonowania sieci będą prowadzone okresowe przeglądy i konserwacje. Prace 
przy obsłudze powinny być prowadzone przez osoby uprawnione, przy przestrzeganiu przepisów 
branżowych i bhp.  

Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej przyczyni się do podniesienia jakości istniejącej infrastruktury  
oraz przyczyni się do polepszenia warunków bytowych miejscowej ludności. 

VII.1.3 Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i 
zasady zanieczyszczający płaci 

Taryfy za usługi wodno ściekowe określane są na podstawie rzeczywistych kosztów operacyjnych 
oddzielnie dla systemu wodociągowego, kanalizacyjnego i planowanej wielkości sprzedaży usług. 
Koszty te zawierają wszystkie koszty eksploatacji systemów (zużycie materiałów, energii, 
wynagrodzenia, usługi obce, podatki i opłaty, konserwacja) oraz odpisy amortyzacyjne. Sposób 
obliczania opłat gwarantuje więc, że uzyskiwane z nich przychody są proporcjonalne do rzeczywistego 
zużycia obiektów oraz zanieczyszczenia generowanego przez użytkowników. 
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VII.1.4 Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporność na 
klęski żywiołowe 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycje zostały zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa i odpowiadają 
obowiązującym standardom dla tego typu inwestycji. 

Na etapie opracowania projektu dla przedmiotowej inwestycji przeanalizowano jaki wpływ na 
planowane przedsięwzięcie mogą mieć zmiany klimatu oraz związane z nimi ekstremalne zjawiska 
pogodowe i ich skutki. Zaplanowano rozwiązania mające na celu zminimalizowanie lub 
wyeliminowanie zagrożeń związanych ze skutkami zmian klimatu. 

Do zjawisk będących wynikiem zmian klimatu, a mających bezpośredni wpływ na planowaną 
inwestycję należą między innymi:  

- powodzie,  

- opady powiązane z nagłym spadkiem temperatury, wiatr oraz inne zjawiska pogodowe i powodujące 
uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych, a co za tym idzie przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, 

- intensywne i długotrwałe opady, powodujące utrzymujący się bardzo wysoki poziom wód 
gruntowych. 

- zmiana stosunków gruntowo-wodnych. 

W przypadku nieodpowiednio zaprojektowanych obiektów i urządzeń zjawiska te mogłyby skutkować 
awariami kanalizacji skażeniem środowiska, głównie wód powierzchniowych i gruntów, ściekami 
sanitarnymi poprzez: 

- przepełnienie komór, przepompowni na skutek napływu wód przypadkowych w czasie powodzi, 
intensywnych opadów, 

- przepełnienie przepompowni ścieków na skutek braków w dostawie energii elektrycznej.W 
odniesieniu do emisji CO2 dla przedsięwzięcia: emisja bezwzględna wynosi około 21,16 Mg CO2-e/r.; 
emisja względna  - 179,28 Mg CO2-e/r., w związku z powyższym uwzględnione jest minimalizowanie 
emisji gazów cieplarnianych. Wybrany wariant nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego i 
jest wystarczająco odporny na obecną zmienność i prognozowane zmiany klimatu.Przyjęta 
rozwiązania są wykonalne technicznie i efektywne kosztowo. Realizacja wybranego war iantu 
uwzględnia oczyszczanie ścieków w istniejącej  oczyszczalni, która posiada  odpowiednią 
wydajność.Wybudowana sieć sanitarna wyeliminuje konieczność okresowego gromadzenia ścieków 
na terenie posesji. Rozwiązanie takie przyczynia się do ograniczenia ryzyka przedostawania się 
ścieków do gruntu i wod powierzchniowych w wyniku rozszczelnienia lub przepełnienia zbiorników 
bezodpływowych w następstwie ewentualnych klęsk żywiołowych. 

VII.2 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

VII.2.1 Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE. 

Nazwa zadania wg decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Decyzja środowiskowa 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sarnówek 
Duży i Stara Dębowa Wola gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 08.09.2015 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyby gm. 
Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2014  
z dnia 08.08.2014 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie 
gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 17.09.2014 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miłków i 
Jędrzejów gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.7.2014  
z dn. 14.01.2015 
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Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dn 40-200 
wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym 
przepompowni, zjazdami oraz drogami dojazdowymi w m. Sudół 
gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.2.2015  
z dnia 24.06.2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dn 40-200 
wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem elektrycznym 
przepompowni, zjazdami oraz drogami dojazdowymi w msc. 
Mychów, Mychów Kolonia i Jędrzejowice gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2015  
z dnia 24.06.2015 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Ostrowiec Św., III etap dla miejscowości: Wólka Bodzechowska, 
Przyborów, Denkówek, Bodzechów 

Decyzja WOO-I.4210.5.2014.KT.13 
z dnia 24.10.2014 

 

VII.2.2 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych 

VII.2.2.1  Zadania z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko 

Nie dotyczy 

VII.2.2.2 Zadania bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem braku kwalifikacji do 
oceny 

Nazwa zadania wg decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Decyzja środowiskowa 

Informacja dot 
konieczności 

przeprowadzenia 
oceny 

oddziaływania na 
środowisko 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola gm. 
Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 08.09.2015 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Szyby gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2014  
z dnia 08.08.2014 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Podszkodzie gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.4.2014  
z dnia 17.09.2014 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Miłków i Jędrzejów gm. Bodzechów 

Decyzja OG.6220.7.2014  
z dn. 14.01.2015 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
dn 40-200 wraz z przepompowniami ścieków, 
zasilaniem elektrycznym przepompowni, zjazdami 
oraz drogami dojazdowymi w m. Sudół gm. 
Bodzechów 

Decyzja OG.6220.2.2015  
z dnia 24.06.2015 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 
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Nazwa zadania wg decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Decyzja środowiskowa 

Informacja dot 
konieczności 

przeprowadzenia 
oceny 

oddziaływania na 
środowisko 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 
tłocznej dn 40-200 wraz z przepompowniami 
ścieków, zasilaniem elektrycznym przepompowni, 
zjazdami oraz drogami dojazdowymi w msc. 
Mychów, Mychów Kolonia i Jędrzejowice gm. 
Bodzechów 

Decyzja OG.6220.3.2015  
z dnia 24.06.2015 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Ostrowiec Św., III etap dla 
miejscowości: Wólka Bodzechowska, Przyborów, 
Denkówek, Bodzechów 

Decyzja WOO-
I.4210.5.2014.KT.13 
z dnia 24.10.2014 

Stwierdzono brak 
potrzeby 
przeprowadzenia 
oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

 

 

VII.2.3 Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych. 

Dla wnioskowanego projektu uzyskane zostanie Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000. 

VII.2.4 Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania 
na środowisko 

Dla wnioskowanego projektu nie przewiduje się dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska. 

Na etapie realizacji projektu (prac budowlanych) mogą wystąpić zagrożenia związane z pracą sprzętu, 
wzmożonym ruchem pojazdów i niedogodnościami komunikacyjnymi, oraz wynikającym z tego 
zwiększonym poziomem hałasu, zapyleniem, czasowym obniżeniem walorów estetycznych terenu. 
Może mieć to wpływ na jakość gleb, wód podziemnych, powierzchniowych, a także florę i faunę 
obszaru oddziaływania projektu. Te niekorzystne oddziaływania będą krótkotrwałe i ustąpią z chwilą 
zakończenia realizacji inwestycji. Ich rozmiar będzie zależny od sposobu i czasu przeprowadzania 
budowy. 

Projektowana inwestycja przy prawidłowym użytkowaniu będzie funkcjonować niezawodnie, nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska. Odbierane ścieki będą kierowane do oczyszczalni 
zapewniającej wymagany poziom redukcji zanieczyszczeń. 

VII.3 Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z 
wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-
ściekowej 

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie 
zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach 
gospodarowania. Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 
(art. 5), ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez 
swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom 
(art. 74).  Głównym celem nowej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i 
realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju.  

VII.3.1 Zgodność aglomeracji, na obszarze której realizowany jest przedsięwzięcie z dyrektywą 
91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych 

Zgodnie z tabelą główną Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG - maj 2015 
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VII.3.2  Wpływ przedsięwzięcia na jednolitą część wód 

W wyniku realizacji projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej, która będzie odprowadzała ścieki do 
oczyszczalni spełniającej wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Realizacja projektu 
wyeliminuje ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu i wód z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 

VII.4 Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na 
klęski żywiołowe 

VII.4.1 Przyczynianie się projektu do wdrażania Strategii „Europa 2020” 

Realizacja projektu przyczynia się do tworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju 
w wyniku realizacji inwestycji ograniczających ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu i wód 
powierzchniowych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. 

VII.4.2 Wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych, koszt zewnętrzny węgla, zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. W 
ramach przedsięwzięcia nie uwzględniono zadań dotyczących produkcji energii z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł. 

Tam, gdzie było to możliwe przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. 
Przedsięwzięcie zostało przeanalizowane pod katem:- odporności na zmiany klimatyczne - 
negatywnego oddziaływania potęgującego niekorzystne zmiany klimatu poprzez emisję gazów 
cieplarnianych. Emisja bezwzględna wynosi około 21,16 Mg CO2-e/r.; emisja względna  - 179,28 Mg 
CO2-e/r. Emisja bezwzględna  uwzględnia emisję związaną ze zużyciem energii elektrycznej przez 
przepompownie. W emisji względnej uwzględniono także emisję związaną z wykorzystanie wozów 
asenizacyjnych. Nie wyst. znaczące ryzyko klimatyczne. 

VII.4.3 Odporność projektu na zmienność klimatu 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycje zostały zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa i odpowiadają 
obowiązującym standardom dla tego typu inwestycji. 

VII.5 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.  

VII.5.1 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie  z Dyrektywą 2001/42/WE) 
planów i programów, z których wynika realizacja przedsięwzięcia. 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 

https://www.pois.gov.pl/media/1170/Podsumowanie_SEA_zalaczniki_POIiS_2014_20_29012015.pdf 

VII.5.2 Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach 
oddziaływania planów i programów na środowisko 

Wnioskowany projekt obejmuje przedsięwzięcia zgodne z typami działań przewidzianymi do realizacji 
w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym w ramach 
oceny tego programu uwzględniono skutki realizacji przedsięwzięcia w ramach prognozy 
oddziaływania POIiŚ. 
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VIII  Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu 

VIII.1 Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w 
tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia przedsięwzięcia 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest: 

Gmina Bodzechów 

z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Ul. M. Reja 10 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Gmina będzie właścicielem i operatorem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. 

Beneficjent końcowy Gmina Bodzechów 

Miejscowość  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Ulica  Ul. M. Reja 10 

Telefon/fax 
Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; 
Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38; 

E-mail urzad@ugb.pl 

NIP 661-166-70-96 

REGON 291009998 

  

 

Dla potrzeb realizacji zakresu rzeczowego konieczne będzie przeprowadzenie procedur 
przetargowych w celu wybrania wykonawców poszczególnych kontraktów. 

VIII.2 Struktura i schemat organizacyjny JRP  

Dla potrzeb realzaicji przedsięwziecia zostanie stworzona Jednostka Realizująca Projekt: 

- stanowisko ds. księgowych 

- stanowisko ds. administracyjnych 

- stanowisko ds. technicznych 

Na powyższe stanowiska zostaną oddelegowani pracownicy Beneficjenta. 

VIII.3 Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania 
przetargów i podpisywania kontraktów  

Zestawienie kontraktów przedstawiono w poniższej tabeli 

Tabela VIII-1 Zestawienie kontraktów 

Lp. Typ 

zamówienia 

Zadanie wg wniosku Tryb udzielenia 

zamówień 

1 roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Sarnówek Duży i Stara 
Dębowa Wola 

przetarg 

nieograniczony 

2 roboty Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Szyby 

przetarg 

nieograniczony 

3 roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Podszkodzie  

przetarg 

nieograniczony 
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Lp. Typ 

zamówienia 

Zadanie wg wniosku Tryb udzielenia 

zamówień 

4 roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  
miejscowości Miłków i Jędrzejów 

przetarg 

nieograniczony 

5 roboty Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wólka Bodzechowska i 
Przyborów  

przetarg 

nieograniczony 

6 roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Sudoł - etap II  

przetarg 

nieograniczony 

7 roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  
miejscowości Mychów i Mychów Kolonia 

przetarg 

nieograniczony 

14 usługi Nadzór inwestorski przetarg 

nieograniczony 

15 usługi Zarządzanie przetarg 

nieograniczony 

16 usługi Promocja projektu przetarg 

nieograniczony 

Źródło: Dane Beneficjenta 

Tabela VIII-2 Harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 

Rodzaj 
kontraktu 

Nazwa 

Planowany termin 
wszczęcia 
procedury 

przetargowej 

Planowany 
termin 

podpisania 
umowy 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sarnówek Duży i 
Stara Dębowa Wola 

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Szyby 

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Podszkodzie  

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wólka 
Bodzechowska i Przyborów  

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sudoł - etap II  

2016-12-01 2017-03-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Mychów i Mychów 
Kolonia 

2016-12-01 2017-03-31 

usługi Nadzór inwestorski 2016-12-01 2017-03-31 

usługi Zarządzanie 2016-12-01 2017-03-31 
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usługi Promocja projektu 2016-12-01 2017-03-31 

Źródło: Dane Beneficjenta 

 

VIII.4 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności  

Tabela VIII-3 Harmonogram realizacji kontraktów 

Rodzaj 
kontraktu 

Nazwa 

Planowany 
termin 

podpisania 
umowy 

Planowany 
termin 

zakończenia 
realizacji 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sarnówek Duży i 
Stara Dębowa Wola 

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Szyby 

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Podszkodzie  

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Miłków i Jędrzejów 

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wólka 
Bodzechowska i Przyborów  

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sudoł - etap II  

2017-03-31 2020-08-31 

roboty 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Mychów i Mychów 
Kolonia 

2017-03-31 2020-08-31 

usługi Nadzór inwestorski 2017-03-31 2020-08-31 

usługi Zarządzanie 2017-03-31 2020-08-31 

usługi Promocja projektu 2017-03-31 2020-08-31 

Źródło: Dane Beneficjenta 

VIII.5 Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

VIII.5.1 Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia  

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest: 

Gmina Bodzechów  

Gmina będzie właścicielem i operatorem majątku powstałego wskutek realizacji projektu. 

VIII.5.2 Zachowanie trwałości projektu 

Beneficjent odpowiadać będzie za utrzymanie rezultatów li zapewnienia trwałości projektu, w 
rozumieniu art. 57 rozporządzenia (WE) 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Przedmiot projektu nie zostanie poddany znaczącej 
modyfikacji tj. modyfikacji mającej znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub 
powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności 
elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 



Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

 

VIII-72 

Przez okres, co najmniej 5 lat od momentu zakończenia projektu produkty projektu nie zmienią 
właściciela i wykorzystywane będą zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, celami projektu oraz 
zapisami umowy o dofinansowanie. 

Beneficjent jest gwarantem niezagrożonego funkcjonowania i trwałości przedmiotowego projektu 
zarówno pod kątem organizacyjnym i finansowym.  

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych wykazała, że we wszystkich latach realizacji oraz 
późniejszej eksploatacji projektu saldo środków pieniężnych na koniec roku dla operatora wraz z 
projektem jest większe od zera, co oznacza że projekt zachowa trwałość finansową. 
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IX Plan finansowania przedsięwzięcia 

IX.1 Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 

W wyniku przeprowadzonych analiz określona została optymalna struktura finansowania inwestycji, 
przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela IX-1 Struktura finansowania inwestycji 

Finansowanie kosztów 

kwalifikowanych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 85,00%

Środki beneficjenta 600 000,00 1,53%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 13,47%

Razem 39 204 833,00 100,00%

Finansowanie kosztów 

całkowitych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 69,32%

Środki beneficjenta 9 469 911,59 19,70%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 10,98%

Razem 48 074 744,59 100,00%  

Źródło: Obliczenia własne 

Inwestycja finansowana będzie z następujących źródeł: 

 Środków własnych beneficjenta, 

 Pożyczki 

 Dotacji z Funduszu Spójności, 

Kwota dotacji z Funduszu Spójności określona została na podstawie przeprowadzonej analizy 
rentowności projektu oraz jego finansowej wykonalności. Rekomendowana w niniejszym studium 
struktura finansowania projektu jest rozwiązaniem optymalnym, zapewniającym minimalny udział 
środków z Funduszu Spójności umożliwiający zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia. 

IX.2 Ocena zdolności beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych (o ile dotyczy) do zapewnienia wkładu własnego 

Analiza wykazuje, iż beneficjent posiada i będzie posiadać w okresie operacyjnym zdolność do 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Środki na pokrycie wkładu własnego będą pochodziły z 
bieżącej działalności operatora oraz pożyczki zaciągniętej na realizację projektu. Wykonana została 
również prognoza przepływów pieniężnych operatora, uwzględniająca planowane do poniesienia 
wydatki oraz źródła ich finansowania. Prognoza wykazała, że we wszystkich latach realizacji oraz 
późniejszej eksploatacji projektu saldo środków pieniężnych operatora na koniec roku będzie większe 
od 0, co oznacza że beneficjent posiada pełną zdolność do poniesienia planowanych wydatków oraz 
zapewnienia wkładu własnego. 

Prognoza finansowa budżetu Wnioskodawcy wskazuje, że po realizacji projektu będzie spełniał 
wskaźniki finansowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa 
uwzględniająca realizację projektu oraz dopłaty do taryf została załączona do wniosku. 

IX.3 Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla zwrotnych 
źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka) 

Planuje się finansowanie części środków własnych na realizację projektu z wykorzystaniem pożyczki. 

Planuje się że pożyczka zostanie zaciągnięta w NFOSiGW, zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel 
in blanco. Zaciągnięte i zabezpieczenie pożyczki jest realne, co potwierdza prognoza wysokości 
wskaźników zawartych w ustawie o finansach publicznych określone w WPF (kolumny 9.4 do 9.7.1) 

W poniższej tabeli przedstawiony został planowany harmonogram wypłat oraz spłat pożyczki. 

Przyjęto oprocentowanie na poziomie 3,5% 
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Tabela IX-2 Prognozowany harmonogram spłat pożyczek na realizację projektu 

 

Lata Transze pożyczki
Spłata rat 

kapitałowych
Odsetki

2016 0 0 0

2017 1 321 065 0 46 237

2018 1 321 065 0 92 475

2019 1 321 065 0 138 712

2020 1 317 530 0 184 825

2021 0 528 072 184 825

2022 0 528 072 166 343

2023 0 528 072 147 860

2024 0 528 072 129 378

2025 0 528 072 110 895

2026 0 528 072 92 413

2027 0 528 072 73 930

2028 0 528 072 55 448

2029 0 528 072 36 965

2030 0 528 072 18 483

2031 0 0 0

2032 0 0 0

2033 0 0 0

2034 0 0 0

2035 0 0 0

2036 0 0 0  

Źródło: Obliczenia własne 

Prognoza finansowa budżetu Wnioskodawcy wskazuje, że po realizacji projektu będzie spełniał 
wskaźniki finansowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa 
uwzględniająca realizację projektu oraz dopłaty do taryf została załączona do wniosku. 
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X Analiza finansowa i analiza trwałości 

X.1 Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości 

Horyzont czasowy przyjęty do projekcji przepływów finansowych z inwestycji został przyjęty na okres 
30 lat od roku złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W ramach analizy finansowej projektu przeprowadzone zostały następujące analizy: 

 analiza rentowności projektu, na podstawie której ustalony został strumień przychodów 
generowanych przez projekt – przedstawiona w Załączniku 1, 

 analiza płynności przedsięwzięcia, na podstawie której ustalona została trwałość finansowa 
projektu – przedstawiona w Załączniku 1. 

W analizie rentowności oraz płynności wszelkie obliczenia zostały przeprowadzone w cenach 
bieżących, przyjęta została stopa dyskontowa na poziomie 4%. Do obliczenia przychodów 
generowanych przez projekt zastosowana została metoda różnicowych przepływów pieniężnych. Dla 
systemu wodno – kanalizacyjnego przepływy finansowe związane z kosztami eksploatacyjnymi, 
amortyzacją oraz wymaganym poziomem przychodów zostały ustalone osobno dla wariantu 
inwestycyjnego, który zakłada realizację przedsięwzięcia w zakresie opisanym w niniejszym studium 
oraz dla wariantu bezinwestycyjnego, który zakłada brak realizacji wnioskowanego projektu. Na 
podstawie przepływów finansowych dla w/w wariantów obliczone zostały przepływy dla 
wnioskowanego projektu, jako różnica pomiędzy przepływami dla wariantu inwestycyjnego i 
bezinwestycyjnego. Obliczone w ten sposób strumienie przychodów oraz kosztów generowanych 
przez projekt posłużyły do obliczenia poziomu dofinansowania inwestycji metodą „luki w 
finansowaniu”. 

Dla potrzeb opracowania studium wykonalności projektu przyjęto następujące wskaźniki inflacji oraz 
realnego wzrostu płac dla poszczególnych lat: 

Tabela X-1 Prognoza założeń makroekonomicznych – wariant podstawowy 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PKB 3,4% 3,8% 3,9% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,3% 3,1%

Stopa inflacji -0,2% 1,7% 1,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 8,2% 7,6% 7,0% 6,5% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
3,6% 1,9% 1,9% 2,1% 2,8% 3,1% 3,2% 3,4% 3,3% 3,3%

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

PKB 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6%

Stopa inflacji 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0%

Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

PKB 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0%

Stopa inflacji 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Źródło: Warianty rozwoju gospodarczego Polski 
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Tabela X-2 Prognoza założeń makroekonomicznych – wariant pesymistyczny 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PKB 3,4% 2,8% 2,2% 1,8% 1,7% 1,8% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0%

Stopa inflacji -0,2% 1,3% 1,5% 2,0% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 8,2% 8,0% 9,2% 9,5% 9,8% 9,4% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
3,6% 1,0% 0,4% 0,5% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3%

Lata 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

PKB 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%

Stopa inflacji 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 9,1% 9,1% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

Lata 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

PKB 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%

Stopa inflacji 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Stopa bezrobocia 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Dynamika realnego 

wzrostu płac
1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

 Źródło: Warianty rozwoju gospodarczego Polski 

 

X.2 Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i 
scenariusza z projektem 

X.2.1 Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych 

W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie kosztów dla systemów wodno – kanalizacyjnych 
na terenie gminy objętej projektem. Szczegółowe zestawienie kosztów zostało przedstawione w 
Załączniku 1, Tabela 1b - Obliczenia. 

Prognoza wielkości odpisów amortyzacyjnych wykonana została w podziale na następujące rodzaje 
odpisów: 

 odpisy amortyzacyjne dotyczące istniejącego majątku składającego się na system wodno – 
ściekowy, 

 odpisy amortyzacyjne majątku, który powstanie w ramach realizacji projektu. 

Wysokość odpisów dla istniejącego majątku, została przyjęta na podstawie danych operatorów, 
pochodzących z ewidencji środków trwałych. Wysokość odpisów dla majątku, który powstanie 
określono na podstawie przewidywanej wartości początkowej środków trwałych w podziale na dwie 
grupy: urządzenia i maszyny oraz budowle. Zastosowana została stawka amortyzacji w wysokości 
10,0% dla maszyn i urządzeń oraz 1,0% dla budowli. 

Uwzględnione zostały również zwiększenia odpisów amortyzacyjnych wynikające ze zwiększenia 
wartości środków trwałych w ramach inwestycji odtworzeniowych. 

Prognoza kosztów została wykonana w podziale na koszty zmienne, których wielkość zależy od 
wielkości sprzedaży usług wodno – ściekowych, oraz koszty stałe, których wielkość nie jest zależna 
od wielkości sprzedaży. Do kosztów zmiennych zostały zaliczone następujące rodzaje kosztów: 

 Materiały, 

 Energia, 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Do kosztów stałych zaliczono natomiast: 

 Wynagrodzenia z narzutami, 

 Usługi obce, 

 Podatki i opłaty, 
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 Pozostałe koszty, 

 Alokowane koszty pośrednie, 

 W celu dokonania projekcji kosztów zmiennych, na podstawie wartości kosztów z lat ubiegłych 
obliczone zostały koszty jednostkowe w odniesieniu do ilości sprzedanej wody oraz ilości odebranych 
ścieków. Następnie jako całkowity koszt w kolejnych latach przyjęto iloczyn średniego kosztu 
jednostkowego oraz prognozowanej wielkości sprzedaży w danym roku. Koszty jednostkowe w 
kolejnych latach zostały zaktualizowane o zakładaną wielkość inflacji. 

Projekcja kosztów stałych – wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników została wykonana przy 
założeniu rocznego wzrostu realnych dochodów na poziomie połowy realnego wzrostu płac. W 
przypadku pozostałych kosztów stałych założony został ich wzrost na poziomie inflacji. 

Szczegółowa prognoza kosztów została przedstawiona w poniższych tabelach. 
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Tabela X-3 Prognozowane koszty dla systemu wodociągowego – wariant inwestycyjny 

Zaopatrzenie w 

wodę razem
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

1 485 499 1 569 443 1 565 199 1 567 261 1 575 514 1 572 894 1 582 449 1 572 215 1 552 702 1 546 143

a) koszty 

bezpośrednie:
1 448 952 1 532 896 1 528 652 1 530 714 1 538 967 1 536 347 1 545 902 1 535 668 1 516 155 1 509 596

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

281 206 321 316 312 087 308 417 308 417 296 133 293 176 271 334 240 125 221 586

- wynagrodzenia z 

narzutami
313 009 318 955 325 015 331 841 341 132 351 707 362 962 375 303 387 687 400 480

- materiały 166 432 185 976 185 422 184 858 184 323 183 853 184 502 184 124 183 769 183 350

- energia 134 635 150 444 149 995 149 538 149 105 148 725 149 250 148 944 148 657 148 318

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

21 589 24 124 24 052 23 979 23 909 23 848 23 931 23 882 23 836 23 781

- podatki i opłaty - 

inne
21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818

- usługi obce 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168 45 168

- pozostałe koszty 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095 465 095

b) alokowane 

koszty pośrednie:
36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547 36 547

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

1 485 499 1 569 443 1 565 199 1 567 261 1 575 514 1 572 894 1 582 449 1 572 215 1 552 702 1 546 143
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Zaopatrzenie w 

wodę razem
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

1543993,198 1556378,328 1568079,588 1577423,888 1576336,178 1589700,568 1594484,828 1607824,168 1620131,738 1626601,448

a) koszty 

bezpośrednie:
1507446,198 1519831,328 1531532,588 1540876,888 1539789,178 1553153,568 1557937,828 1571277,168 1583584,738 1590054,448

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

207051,1983 206712,3283 205723,5883 201953,8883 187273,1783 186723,5683 177607,8283 176716,1683 174372,7383 166278,4483

- wynagrodzenia z 

narzutami
413696 427347 441023 455136 469700 484730 499757 515249 531222 547159

- materiały 182922 182445 181936 181421 180921 180345 179763 179112 178430 177722

- energia 147971 147584 147173 146756 146350 145884 145414 144888 144337 143764

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

23725 23662 23596 23529 23464 23390 23315 23231 23142 23050

- podatki i opłaty - 

inne
21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818

- usługi obce 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168

- pozostałe koszty 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095

b) alokowane 

koszty pośrednie:
36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

1 543 993 1 556 378 1 568 080 1 577 424 1 576 336 1 589 701 1 594 485 1 607 824 1 620 132 1 626 601
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Zaopatrzenie w 

wodę razem
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

1641580,448 1656963,448 1672800,448 1683194,958 1679933,738 1694498,658 1681118,788 1692169,078 1686551,628 1680733,048

a) koszty 

bezpośrednie:
1605033,448 1620416,448 1636253,448 1646647,958 1643386,738 1657951,658 1644571,788 1655622,078 1650004,628 1644186,048

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

166278,4483 166278,4483 166278,4483 160966,9583 141461,7383 139411,6583 109431,7883 103521,0783 80341,62825 56466,04825

- wynagrodzenia z 

narzutami
563574 580481 597895 615234 633075 651434 669674 688425 707700 727515

- materiały 176981 176195 175381 174539 173715 172815 171969 171046 170162 169255

- energia 143166 142530 141873 141191 140525 139797 139112 138365 137650 136916

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

22953 22851 22745 22636 22529 22413 22304 22184 22070 21953

- podatki i opłaty - 

inne
21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818 21818

- usługi obce 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168 45168

- pozostałe koszty 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095 465095

b) alokowane 

koszty pośrednie:
36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547 36547

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

1 641 580 1 656 963 1 672 800 1 683 195 1 679 934 1 694 499 1 681 119 1 692 169 1 686 552 1 680 733

 
Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela X-4 Prognozowane koszty dla systemu kanalizacyjnego – wariant inwestycyjny 

Odprowadzanie 

ścieków razem
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786

a) koszty 

bezpośrednie:
2 032 915 2 093 764 2 099 966 2 107 374 2 119 070 2 133 764 3 514 896 3 530 701 3 550 620 3 570 615

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

440 089 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 576 745 572 834 572 834 572 834

- wynagrodzenia z 

narzutami
528 761 538 808 549 045 560 574 576 270 594 135 613 148 633 995 654 917 676 528

- materiały 21 247 27 977 27 888 27 797 27 709 27 639 49 103 49 078 49 056 49 020

- energia 40 000 52 669 52 501 52 330 52 164 52 032 92 440 92 393 92 351 92 284

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- podatki i opłaty - 

inne
52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255

- usługi obce 922 427 1 207 919 1 204 141 1 200 282 1 196 536 1 193 567 2 103 069 2 102 010 2 101 071 2 099 558

- pozostałe koszty 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136

b) alokowane 

koszty pośrednie:
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786
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Odprowadzanie 

ścieków razem
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786

a) koszty 

bezpośrednie:
2 032 915 2 093 764 2 099 966 2 107 374 2 119 070 2 133 764 3 514 896 3 530 701 3 550 620 3 570 615

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

440 089 186 000 186 000 186 000 186 000 186 000 576 745 572 834 572 834 572 834

- wynagrodzenia z 

narzutami
528 761 538 808 549 045 560 574 576 270 594 135 613 148 633 995 654 917 676 528

- materiały 21 247 27 977 27 888 27 797 27 709 27 639 49 103 49 078 49 056 49 020

- energia 40 000 52 669 52 501 52 330 52 164 52 032 92 440 92 393 92 351 92 284

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- podatki i opłaty - 

inne
52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255

- usługi obce 922 427 1 207 919 1 204 141 1 200 282 1 196 536 1 193 567 2 103 069 2 102 010 2 101 071 2 099 558

- pozostałe koszty 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136

b) alokowane 

koszty pośrednie:
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786
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Odprowadzanie 

ścieków razem
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1) koszty 

eksploatacji i 

utrzymania, w tym:

3 821 054 3 844 378 3 868 578 3 892 270 3 917 235 3 942 459 3 968 218 3 993 619 4 020 427 4 048 053

a) koszty 

bezpośrednie:
3 809 883 3 833 207 3 857 407 3 881 099 3 906 064 3 931 288 3 957 047 3 982 448 4 009 256 4 036 882

- amortyzacja lub 

odpisy 

umorzeniowe

572 834 572 834 572 834 572 834 572 834 572 834 572 834 572 834 572 834 572 834

- wynagrodzenia z 

narzutami
952 041 980 602 1 010 020 1 039 311 1 069 451 1 100 465 1 131 278 1 162 953 1 195 515 1 228 989

- materiały 48 220 48 104 47 989 47 865 47 751 47 623 47 511 47 372 47 245 47 116

- energia 90 776 90 558 90 341 90 108 89 893 89 652 89 442 89 181 88 942 88 699

- opłata za 

korzystanie ze 

środowiska

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- podatki i opłaty - 

inne
52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255 52 255

- usługi obce 2 065 621 2 060 718 2 055 832 2 050 590 2 045 744 2 040 323 2 035 591 2 029 717 2 024 329 2 018 853

- pozostałe koszty 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136 28 136

b) alokowane 

koszty pośrednie:
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

- rozliczenie 

kosztów 

wydziałowych i 

działalności 

pomocniczej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alokowane koszty 

ogólne
11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171 11 171

2) raty kapitałowe 

ponad wartość 

amortyzacji

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) należności 

nieregularne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) marża zysku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem wartość 

niezbędnych 

przychodów

3 821 054 3 844 378 3 868 578 3 892 270 3 917 235 3 942 459 3 968 218 3 993 619 4 020 427 4 048 053

 Źródło: Obliczenia własne 

X.2.2 Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 

Przychody generowane przez system wodno – kanalizacyjny w okresie objętym analizą zostały 
określone na poziomie niezbędnych przychodów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu 
wodno – ściekowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poziom niezbędnych przychodów ustalony został jako suma 
następujących elementów: 

 Kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym opłat za korzystanie ze środowiska, 

 Amortyzacji, 

 Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek ponad wartość amortyzacji, 

 Kosztów finansowych – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek, 

 Rezerwy na należności nieregularne - określonej na poziomie średniej z trzech ostatnich lat. 

 Marży zysku – określonej na poziomie średniej z trzech ostatnich lat. 

Szczegółowe wartości prognozowanych niezbędnych przychodów dla wariantu inwestycyjnego i 
bezinwestycyjnego, zostały przedstawione w poniższych tabelach. 
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Tabela X-5 Wymagany poziom przychodów dla systemu wodociągowego 

Zaopatrzenie w 

wodę
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

1 485 499 1 569 443 1 565 199 1 567 261 1 575 514 1 572 894 1 582 449 1 572 215 1 552 702 1 546 143

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

1 485 499 1 569 443 1 565 199 1 567 261 1 575 514 1 572 894 1 582 449 1 572 215 1 552 702 1 546 143

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
316 450 353 610 352 556 351 483 350 465 349 571 350 804 350 085 349 410 348 613

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
4,69 4,43 4,43 4,45 4,49 4,49 4,51 4,49 4,44 4,43

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
5,07 4,78 4,78 4,81 4,85 4,85 4,87 4,85 4,80 4,78

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zaopatrzenie w 

wodę
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

1 543 993 1 556 378 1 568 080 1 577 424 1 576 336 1 589 701 1 594 485 1 607 824 1 620 132 1 626 601

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

1 543 993 1 556 378 1 568 080 1 577 424 1 576 336 1 589 701 1 594 485 1 607 824 1 620 132 1 626 601

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
347 799 346 891 345 923 344 944 343 992 342 896 341 790 340 553 339 258 337 912

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
4,43 4,48 4,53 4,57 4,58 4,63 4,66 4,72 4,77 4,81

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
4,78 4,84 4,89 4,94 4,95 5,00 5,03 5,10 5,15 5,19

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zaopatrzenie w 

wodę
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

1 641 580 1 656 963 1 672 800 1 683 195 1 679 934 1 694 499 1 681 119 1 692 169 1 686 552 1 680 733

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

1 641 580 1 656 963 1 672 800 1 683 195 1 679 934 1 694 499 1 681 119 1 692 169 1 686 552 1 680 733

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
336 504 335 010 333 463 331 862 330 295 328 583 326 974 325 219 323 537 321 813

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
4,87 4,94 5,01 5,07 5,08 5,15 5,14 5,20 5,21 5,22

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
5,26 5,34 5,41 5,48 5,49 5,56 5,55 5,62 5,63 5,64

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela X-6 Wymagany poziom przychodów dla systemu kanalizacyjnego 

Odprowadzanie 

ścieków
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

2 044 086 2 104 935 2 111 137 2 118 545 2 130 241 2 144 935 3 526 067 3 541 872 3 561 791 3 581 786

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
111 289 146 538 146 071 145 594 145 131 144 764 257 187 257 056 256 940 256 753

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
18,38 14,35 14,44 14,54 14,67 14,80 13,69 13,76 13,84 13,93

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
19,85 15,50 15,60 15,70 15,84 15,98 14,79 14,86 14,95 15,04

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Odprowadzanie 

ścieków
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

3 602 376 3 623 097 3 643 236 3 664 252 3 686 383 3 708 326 3 730 392 3 752 510 3 775 458 3 797 956

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

3 602 376 3 623 097 3 643 236 3 664 252 3 686 383 3 708 326 3 730 392 3 752 510 3 775 458 3 797 956

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
256 552 256 281 255 938 255 611 255 325 254 926 254 542 254 073 253 606 253 094

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
14,02 14,11 14,21 14,31 14,41 14,52 14,63 14,74 14,86 14,98

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
15,14 15,24 15,35 15,45 15,56 15,68 15,80 15,92 16,05 16,18

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odprowadzanie 

ścieków
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1) wartość 

niezbędnych 

przychodów w 

zł/rok, w tym:

3 821 054 3 844 378 3 868 578 3 892 270 3 917 235 3 942 459 3 968 218 3 993 619 4 020 427 4 048 053

a) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych za 

ilość dostarczonej 

wody

3 821 054 3 844 378 3 868 578 3 892 270 3 917 235 3 942 459 3 968 218 3 993 619 4 020 427 4 048 053

b) wartość 

niezbędnych 

przychodów 

rozliczanych stawką 

opłaty 

abonanmetowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) zużycie wody w 

m3/rok
252 558 251 952 251 348 250 700 250 101 249 431 248 846 248 120 247 454 246 777

3) liczba odbiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4) cena netto 1m3 

wody w zł/m3
15,10 15,23 15,36 15,49 15,63 15,77 15,91 16,06 16,21 16,37

5) cena brutto 1m3 

wody w zł/m3
16,31 16,45 16,59 16,73 16,88 17,03 17,18 17,34 17,51 17,68

6) stawka opłaty 

abonametowej na 

odbiorcę w 

zł/miesiąc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Źródło: Obliczenia własne 

X.2.3 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zostało obliczone jako różnica pomiędzy bieżącymi aktywami, 
obejmującymi zapasy, należności, gotówkę, a bieżącymi pasywami, obejmującymi zobowiązania 
krótkoterminowe. Różnica ta tworzy wartość nakładów koniecznych w fazie eksploatacji projektu. 
Jakiekolwiek zmiany w wartości aktywów i pasywów mają bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na 
środki finansowe. Obliczenia wykonane zostały na podstawie przeprowadzonej prognozy bilansu dla 
operatora sieci wodno - kanalizacyjnej. 

Tabela X-9 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego. 

Zapotrzebowanie 

na kapitał 

obrotowy

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aktywa bieżące 5 205 960 5 383 761 5 295 209 5 340 794 5 321 076 5 331 939 5 499 602 5 415 752 5 456 868 5 437 991

należności 5 147 741 5 334 690 5 241 462 5 289 373 5 268 462 5 280 479 5 446 466 5 363 817 5 404 932 5 386 040

zapasy 58 219 49 071 53 747 51 421 52 614 51 460 53 136 51 935 51 936 51 951

Zobowiązania 

bieżące
4 056 410 4 373 040 4 214 483 4 294 538 4 256 970 4 276 947 4 433 885 4 356 504 4 395 070 4 377 400

zobowiązania 4 056 410 4 373 040 4 214 483 4 294 538 4 256 970 4 276 947 4 433 885 4 356 504 4 395 070 4 377 400

Kapitał obrotowy 

netto
1 149 550 1 010 721 1 080 726 1 046 256 1 064 106 1 054 992 1 065 717 1 059 248 1 061 798 1 060 591

Przyrost kapitału 

obrotowego
278 661 -138 829 70 005 -34 470 17 850 -9 114 10 725 -6 469 2 550 -1 207

Zapotrzebowanie 

na kapitał 

obrotowy

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Aktywa bieżące 5 449 935 5 447 977 5 453 117 5 454 440 5 455 825 5 458 967 5 461 065 5 464 221 5 467 352 5 469 705

należności 5 397 962 5 395 965 5 401 067 5 402 355 5 403 715 5 406 815 5 408 881 5 411 996 5 415 085 5 417 404

zapasy 51 973 52 012 52 050 52 085 52 110 52 152 52 184 52 225 52 267 52 301

Zobowiązania 

bieżące
4 388 712 4 386 543 4 391 328 4 392 888 4 394 360 4 397 518 4 398 655 4 401 827 4 403 951 4 406 351

zobowiązania 4 388 712 4 386 543 4 391 328 4 392 888 4 394 360 4 397 518 4 398 655 4 401 827 4 403 951 4 406 351

Kapitał obrotowy 

netto
1 061 223 1 061 434 1 061 789 1 061 552 1 061 465 1 061 449 1 062 410 1 062 394 1 063 401 1 063 354

Przyrost kapitału 

obrotowego
632 211 355 -237 -87 -16 961 -16 1 007 -47

Zapotrzebowanie 

na kapitał 

obrotowy

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Aktywa bieżące 5 473 179 5 476 728 5 480 440 5 482 196 5 483 645 5 487 319 5 487 620 5 492 103 5 492 261 5 494 941

należności 5 420 833 5 424 337 5 428 001 5 429 717 5 431 141 5 434 768 5 435 054 5 439 494 5 439 627 5 442 282

zapasy 52 346 52 391 52 439 52 479 52 504 52 551 52 566 52 609 52 634 52 659

Zobowiązania 

bieżące
4 409 825 4 412 347 4 416 047 4 418 017 4 419 550 4 423 214 4 422 617 4 426 912 4 427 349 4 429 918

zobowiązania 4 409 825 4 412 347 4 416 047 4 418 017 4 419 550 4 423 214 4 422 617 4 426 912 4 427 349 4 429 918

Kapitał obrotowy 

netto
1 063 354 1 064 381 1 064 393 1 064 179 1 064 095 1 064 105 1 065 003 1 065 191 1 064 912 1 065 023

Przyrost kapitału 

obrotowego
0 1 027 12 -214 -84 10 898 188 -279 111

 Źródło: Obliczenia własne 

X.2.4 Prefinansowanie wydatków związanych z projektem 

Prefinansowania wydatków związanych z projektem planowane jest ze środków własnych. 
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X.3 Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia 

X.3.1 Identyfikacja, czy projekt generuje dochód 

W wyniku zastosowania do obliczenia dochodu przychodów ograniczonych do 3% affordability, koszty 
generowane przez projekt przewyższyły jego przychody, zatem przy takim ujęciu przychodów projekt 
nie jest projektem generującym dochód 

Suma zdyskontowanych dochodów netto dla projektu (DNR) wynosi -565 068,49 zł 

X.4 Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki 
procentowej dochodów dla działania 2.3 POIiŚ 

W celu obliczenia poziomu dofinansowania zastosowana została metoda obliczenia zdyskontowanego 
dochodu, która wykazała, że projekt nie generuje dochodu. 

Strumienie przychodów i kosztów zostały przedstawione w poniższej tabeli. Szczegółowe obliczenia 
wskaźnika współfinansowania zawiera Załącznik obliczeniowy. 

Tabela X-7 Obliczenie wysokości wskaźnika współfinansowania 

SUMA DIC 35 578 600,28

SUMA DNR -565 068,49

SUMA EC 39 204 833,00

MAX EE 36 143 668,77

R 100,00%

ECr 39 204 833,00

Max Crpa 85%

Dotacja UE 33 324 108,05  

Źródło: Obliczenia własne 

Poziom dofinansowania został wyznaczony na 85,00% Kosztów kwalifikowanych w poniższej tabeli 
przedstawiono źródła finansowania projektu przy współfinansowaniu Funduszu Spójności. 

Tabela X-8 Źródła finansowania projektu dla wariantu z finansowaniem z Funduszu Spójności 

Finansowanie kosztów 

kwalifikowanych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 85,00%

Środki beneficjenta 600 000,00 1,53%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 13,47%

Razem 39 204 833,00 100,00%

Finansowanie kosztów 

całkowitych
zł %

Dofinansowanie 33 324 108,05 69,32%

Środki beneficjenta 9 469 911,59 19,70%

Pożyczki/Kredyty 5 280 724,95 10,98%

Razem 48 074 744,59 100,00%  

Źródło: Obliczenia własne 

X.5 Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR 

X.5.1 Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i z wsparciem UE) 

Na podstawie strumieni przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, które zostały określone 
w analizie rentowności, obliczono również podstawowe wskaźniki efektywności finansowej inwestycji: 
wartość bieżącą netto oraz wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji. 

Tabela X-9 Wskaźniki finansowe dla projektu bez uwzględnienia dotacji  

FNPV/C -36 143 668,78

FRR/C -3,5%  

Źródło: Obliczenia własne 
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Wartości obliczonych wskaźników zwrotu z inwestycji oznaczają, że projekt nie generuje nadmiernych 
zysków i kwalifikuje się do dofinansowania UE, gdyż wartość FNPV/C jest ujemna a wartość FRR/C 
jest niższa od wartości zastosowanej stopy dyskontowej.  

X.5.2  Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem  UE (o ile 
dotyczy) 

Nie dotyczy – zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 projekt nie zalicza się do projektów 
dużych, wartość projektu nie przekracza 50 mln EUR. 

X.6 Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i partnerów (o ile dotyczy) i ich analiza 
wskaźnikowa, 

Prognoza bilansu operatora sieci została przedstawiona w poniższej tabeli, 
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Tabela X-9 Prognoza bilansu operatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 

BILANS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

AKTYWA

Aktywa trwałe 81 782 575 79 639 708 87 298 971 95 192 661 102 855 592 110 507 241 108 366 755 105 924 983 104 798 644 102 354 473

Wartości 

niematerialne i 

prawne

35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139

Rzeczowe aktywa 

trwałe
81 297 637 79 154 771 86 814 033 94 707 723 102 370 655 110 022 303 107 881 817 105 440 045 104 313 706 101 869 536

Należności 

długoterminowe
98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725

Inwestycje 

długoterminowe
140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Aktywa obrotowe, w 

tym
7 628 603 10 088 100 11 881 143 13 632 134 15 450 022 17 267 058 18 518 344 19 855 078 20 010 809 21 446 619

Zapasy 58 219 49 071 53 747 51 421 52 614 51 460 53 136 51 935 51 936 51 951

Należności 5 147 741 5 334 690 5 241 462 5 289 373 5 268 462 5 280 479 5 446 466 5 363 817 5 404 932 5 386 040

Inwestycje 

krótkoterminowe
2 422 643 4 704 339 6 585 934 8 291 340 10 128 946 11 935 119 13 018 742 14 439 326 14 553 941 16 008 628

Rozliczenia 

międzyokresowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktywa razem 89 411 178 89 727 808 99 180 114 108 824 795 118 305 614 127 774 299 126 885 098 125 780 061 124 809 453 123 801 092

PASYWA

Fundusz 85 019 038 85 019 038 84 972 800 84 880 326 84 741 614 84 556 788 84 371 963 84 205 621 84 057 760 83 928 383

Fundusz jednostki 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255

Nadwyżka środków 

obrotowych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy z wyniku 

finansowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundusz mienia 

zlikwidowanych 

jednostek

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Państwowe 

fundusze celowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wynik finansowy 

netto
7 540 809 7 540 809 7 494 572 7 402 098 7 263 386 7 078 560 6 893 735 6 727 393 6 579 532 6 450 155

Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania

4 392 141 4 708 771 14 207 314 23 944 469 33 564 001 43 217 511 42 513 135 41 574 441 40 751 693 39 872 709

Rezerwy na 

zobowiązania
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 

długoterminowe
0 0 1 321 065 2 642 130 3 963 195 4 752 652 4 224 580 3 696 507 3 168 435 2 640 362

Zobowiązania 

krótkoterminowe
4 056 410 4 373 040 4 214 483 4 294 538 4 256 970 4 805 019 4 961 957 4 884 576 4 923 142 4 905 472

Rozliczenia 

międzyokresowe i 

fundusze specjalne

335 731 335 731 8 671 766 17 007 801 25 343 836 33 659 839 33 326 598 32 993 357 32 660 116 32 326 875

Pasywa razem 89 411 178 89 727 808 99 180 114 108 824 795 118 305 614 127 774 299 126 885 098 125 780 061 124 809 453 123 801 092
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BILANS 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

AKTYWA

Aktywa trwałe 100 765 952 98 443 551 96 026 710 93 605 941 91 764 390 89 388 471 87 010 849 85 004 840 82 607 882 80 619 313

Wartości 

niematerialne i 

prawne

35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139

Rzeczowe aktywa 

trwałe
100 281 014 97 958 614 95 541 772 93 121 003 91 279 452 88 903 533 86 525 911 84 519 902 82 122 945 80 134 375

Należności 

długoterminowe
98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725

Inwestycje 

długoterminowe
140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Aktywa obrotowe, w 

tym
22 074 243 23 440 749 24 927 131 26 432 699 27 377 443 28 876 724 30 922 242 32 598 182 34 664 022 36 321 750

Zapasy 51 973 52 012 52 050 52 085 52 110 52 152 52 184 52 225 52 267 52 301

Należności 5 397 962 5 395 965 5 401 067 5 402 355 5 403 715 5 406 815 5 408 881 5 411 996 5 415 085 5 417 404

Inwestycje 

krótkoterminowe
16 624 308 17 992 772 19 474 014 20 978 259 21 921 618 23 417 757 25 461 177 27 133 961 29 196 670 30 852 045

Rozliczenia 

międzyokresowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktywa razem 122 840 195 121 884 300 120 953 841 120 038 640 119 141 833 118 265 195 117 933 090 117 603 021 117 271 904 116 941 063

PASYWA

Fundusz 83 817 487 83 725 075 83 651 144 83 595 697 83 558 731 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249

Fundusz jednostki 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255

Nadwyżka środków 

obrotowych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy z wyniku 

finansowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundusz mienia 

zlikwidowanych 

jednostek

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Państwowe 

fundusze celowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wynik finansowy 

netto
6 339 259 6 246 847 6 172 916 6 117 469 6 080 503 6 062 021 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania

39 022 708 38 159 225 37 302 697 36 442 943 35 583 102 34 724 946 34 392 842 34 062 773 33 731 656 33 400 815

Rezerwy na 

zobowiązania
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 

długoterminowe
2 112 290 1 584 217 1 056 145 528 072 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 

krótkoterminowe
4 916 784 4 914 615 4 919 400 4 920 960 4 922 432 4 397 518 4 398 655 4 401 827 4 403 951 4 406 351

Rozliczenia 

międzyokresowe i 

fundusze specjalne

31 993 633 31 660 392 31 327 151 30 993 910 30 660 669 30 327 428 29 994 187 29 660 946 29 327 705 28 994 464

Pasywa razem 122 840 195 121 884 300 120 953 841 120 038 640 119 141 833 118 265 195 117 933 090 117 603 021 117 271 904 116 941 063
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BILANS 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

AKTYWA

Aktywa trwałe 78 230 450 75 855 787 73 466 924 71 083 373 69 457 135 67 627 679 66 445 420 64 429 260 62 527 491 61 649 853

Wartości 

niematerialne i 

prawne

35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139 35 139

Rzeczowe aktywa 

trwałe
77 745 512 75 370 849 72 981 986 70 598 435 68 972 197 67 142 741 65 960 483 63 944 323 62 042 553 61 164 915

Należności 

długoterminowe
98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725 98 725

Inwestycje 

długoterminowe
140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 100

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Aktywa obrotowe, w 

tym
38 380 846 40 424 790 42 484 112 44 536 392 45 830 922 47 330 801 48 179 221 49 866 435 51 435 401 51 982 366

Zapasy 52 346 52 391 52 439 52 479 52 504 52 551 52 566 52 609 52 634 52 659

Należności 5 420 833 5 424 337 5 428 001 5 429 717 5 431 141 5 434 768 5 435 054 5 439 494 5 439 627 5 442 282

Inwestycje 

krótkoterminowe
32 907 667 34 948 062 37 003 672 39 054 196 40 347 277 41 843 482 42 691 601 44 374 332 45 943 140 46 487 425

Rozliczenia 

międzyokresowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktywa razem 116 611 296 116 280 577 115 951 036 115 619 765 115 288 057 114 958 480 114 624 642 114 295 696 113 962 891 113 632 219

PASYWA

Fundusz 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249 83 540 249

Fundusz jednostki 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255 77 267 255

Nadwyżka środków 

obrotowych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpisy z wyniku 

finansowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundusz mienia 

zlikwidowanych 

jednostek

210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973 210 973

Państwowe 

fundusze celowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wynik finansowy 

netto
6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania

33 071 048 32 740 329 32 410 787 32 079 516 31 747 808 31 418 231 31 084 393 30 755 447 30 422 643 30 091 971

Rezerwy na 

zobowiązania
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 

długoterminowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania 

krótkoterminowe
4 409 825 4 412 347 4 416 047 4 418 017 4 419 550 4 423 214 4 422 617 4 426 912 4 427 349 4 429 918

Rozliczenia 

międzyokresowe i 

fundusze specjalne

28 661 223 28 327 982 27 994 740 27 661 499 27 328 258 26 995 017 26 661 776 26 328 535 25 995 294 25 662 053

Pasywa razem 116 611 296 116 280 577 115 951 036 115 619 765 115 288 057 114 958 480 114 624 642 114 295 696 113 962 891 113 632 219

 Źródło: Obliczenia własne  

 

Prognoza rachunku wyników operatora sieci wodno - kanalizacyjnej została przedstawiona w 
poniższej tabeli. 
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Tabela X-9 Prognoza rachunku wyników operatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 

RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Przychody netto ze 

sprzedaży i 

zrównane z nimi

42 500 011 42 644 804 42 646 762 42 656 233 42 676 182 42 688 255 44 078 942 44 084 513 44 084 919 44 098 355

Koszty działalności 35 412 337 35 557 130 35 559 088 35 568 558 35 588 507 35 600 581 36 991 267 36 996 839 36 997 245 37 010 680

Zysk (strata) brutto 

ze sprzedaży
7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236

Pozostałe koszty 

operacyjne
1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106

Zysk na 

działalności 

operacyjnej

7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804

Przychody 

finansowe
388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025

Koszty finansowe 457 020 457 020 503 257 595 732 734 444 919 269 1 104 094 1 270 437 1 418 297 1 547 675

Zysk z działalności 

gospodarczej
7 540 809 7 540 809 7 494 572 7 402 098 7 263 386 7 078 560 6 893 735 6 727 393 6 579 532 6 450 155

Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk brutto 7 540 809 7 540 809 7 494 572 7 402 098 7 263 386 7 078 560 6 893 735 6 727 393 6 579 532 6 450 155

Podatek 

dochodowy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe 

obowiązkowe 

zmniejszenia zysku

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk netto 7 540 809 7 540 809 7 494 572 7 402 098 7 263 386 7 078 560 6 893 735 6 727 393 6 579 532 6 450 155
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RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Przychody netto ze 

sprzedaży i 

zrównane z nimi

44 116 795 44 149 901 44 181 741 44 212 102 44 233 145 44 268 452 44 295 303 44 330 760 44 366 016 44 394 983

Koszty działalności 37 029 121 37 062 227 37 094 067 37 124 427 37 145 471 37 180 778 37 207 628 37 243 086 37 278 341 37 307 309

Zysk (strata) brutto 

ze sprzedaży
7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236

Pozostałe koszty 

operacyjne
1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106

Zysk na 

działalności 

operacyjnej

7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804

Przychody 

finansowe
388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025

Koszty finansowe 1 658 570 1 750 983 1 824 913 1 880 361 1 917 326 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809

Zysk z działalności 

gospodarczej
6 339 259 6 246 847 6 172 916 6 117 469 6 080 503 6 062 021 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk brutto 6 339 259 6 246 847 6 172 916 6 117 469 6 080 503 6 062 021 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Podatek 

dochodowy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe 

obowiązkowe 

zmniejszenia zysku

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk netto 6 339 259 6 246 847 6 172 916 6 117 469 6 080 503 6 062 021 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020
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RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Przychody netto ze 

sprzedaży i 

zrównane z nimi

44 433 060 44 471 767 44 511 804 44 545 891 44 567 595 44 607 383 44 619 763 44 656 214 44 677 404 44 699 212

Koszty działalności 37 345 386 37 384 093 37 424 130 37 458 216 37 479 920 37 519 709 37 532 088 37 568 540 37 589 730 37 611 538

Zysk (strata) brutto 

ze sprzedaży
7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674 7 087 674

Pozostałe 

przychody 

operacyjne

1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236 1 982 236

Pozostałe koszty 

operacyjne
1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106 1 460 106

Zysk na 

działalności 

operacyjnej

7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804 7 609 804

Przychody 

finansowe
388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025 388 025

Koszty finansowe 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809 1 935 809

Zysk z działalności 

gospodarczej
6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk brutto 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Podatek 

dochodowy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe 

obowiązkowe 

zmniejszenia zysku

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk netto 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020 6 062 020

Źródło: Obliczenia własne 

W poniższej tabeli przedstawiona została prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla operatora 
sieci wodno – kanalizacyjnej, wykonana na podstawie projekcji rachunku wyników oraz wielkości 
przewidywanych przepływów finansowych związanych z analizowanym systemem wodno – 
ściekowym. W każdym roku analizy skumulowane środki pieniężne na koniec roku są dodatnie, co 
potwierdza, że projekt zachowa płynność finansową zarówno w czasie realizacji, jak również w 
późniejszym okresie – eksploatacji.  
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Tabela X-9 Prognoza rachunku wyników operatora sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 
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Źródło: Obliczenia własne 
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Drugim etapem analizy projektu pod kątem finansowym była analiza finansowa – płynności. Miała ona 
za zadanie sprawdzenie trwałości i wykonalności finansowej inwestycji przy założonym poziomie 
dofinansowania Wykonana została prognoza bilansu rachunku wyników, rachunku przepływów 
pieniężnych operatora systemu oraz analiza wskaźnikowa.  

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki finansowe obliczone dla Wnioskodawcy 
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Tabela X-9 Podstawowe wskaźniki finansowe dla operatora 
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Analiza 

wskaźnikowa
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wskaźniki 

Rentowności

Wskaźnik 

Rentowności 

Aktywów (ROA)

8,43% 8,40% 7,56% 6,80% 6,14% 5,54% 5,43% 5,35% 5,27% 5,21%

Wskaźnik 

Rentowności 

Sprzedaży (ROS)

17,74% 17,68% 17,57% 17,35% 17,02% 16,58% 15,64% 15,26% 14,92% 14,63%

Wskaźnik 

Rentowności 

Kapitału (ROE)

8,87% 8,87% 8,82% 8,72% 8,57% 8,37% 8,17% 7,99% 7,83% 7,69%

Wskaźniki 

Płynności

Wskaźnik płynności 

bieżącej (CR)
1,9 2,3 2,8 3,2 3,6 3,6 3,7 4,1 4,1 4,4

Wskaźnik płynności 

- szybki (QR)
1,9 2,3 2,8 3,2 3,6 3,6 3,7 4,1 4,1 4,4

Wskaźnik płynności 

gotówkowej 
0,6 1,1 1,6 1,9 2,4 2,5 2,6 3 3 3,3

Wskaźniki 

Sprawności 

Działania (w 

dniach)

Wskaźnik rotacji 

należności
45,66 44,86 45,26 45,06 45,15 45,1 44,41 44,75 44,58 44,66

Wskaźnik obrotu 

zapasami
0,42 0,46 0,44 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań
44,89 43,26 44,07 43,66 43,85 43,75 42,98 43,36 43,17 43,26

Cykl obiegu 

kapitału obrotowego
46,08 45,32 45,7 45,51 45,59 45,54 44,84 45,18 45,01 45,09

Wskaźniki 

zadłużenia i stopnia 

pokrycia

Wskaźniki 

kapitałowy (WK)
1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Wskaźniki pokrycia 

obsługi długu 

(WPOD)

130% 160% 190% 210% 230% 260% 270% 290% 300% 320%

Wskaźniki pokrycia 

I (WP I)
104% 107% 97% 89% 82% 77% 78% 79% 80% 82%

Wskaźniki pokrycia 

II (WP II)
1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Wskaźniki pokrycia 

majątku 

obrotowego 

0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analiza 

wskaźnikowa
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Wskaźniki 

Rentowności

Wskaźnik 

Rentowności 

Aktywów (ROA)

5,16% 5,13% 5,10% 5,10% 5,10% 5,13% 5,14% 5,15% 5,17% 5,18%

Wskaźnik 

Rentowności 

Sprzedaży (ROS)

14,37% 14,15% 13,97% 13,84% 13,75% 13,69% 13,69% 13,67% 13,66% 13,65%

Wskaźnik 

Rentowności 

Kapitału (ROE)

7,56% 7,46% 7,38% 7,32% 7,28% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26%

Wskaźniki 

Płynności

Wskaźnik płynności 

bieżącej (CR)
4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 6,6 7 7,4 7,9 8,2

Wskaźnik płynności 

- szybki (QR)
4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 6,6 7 7,4 7,9 8,2

Wskaźnik płynności 

gotówkowej 
3,4 3,7 4 4,3 4,5 5,3 5,8 6,2 6,6 7

Wskaźniki 

Sprawności 

Działania (w 

dniach)

Wskaźnik rotacji 

należności
44,61 44,62 44,6 44,59 44,58 44,57 44,56 44,55 44,54 44,53

Wskaźnik obrotu 

zapasami
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań
43,2 43,21 43,19 43,18 43,17 43,15 43,14 43,12 43,11 43,1

Cykl obiegu 

kapitału obrotowego
45,04 45,05 45,03 45,02 45,01 45 44,99 44,98 44,97 44,96

Wskaźniki 

zadłużenia i stopnia 

pokrycia

Wskaźniki 

kapitałowy (WK)
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Wskaźniki pokrycia 

obsługi długu 

(WPOD)

330% 360% 380% 410% 430% 450% 520% 550% 580% 610%

Wskaźniki pokrycia 

I (WP I)
83% 85% 87% 89% 91% 93% 96% 98% 101% 104%

Wskaźniki pokrycia 

II (WP II)
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Wskaźniki pokrycia 

majątku 

obrotowego 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Analiza 

wskaźnikowa
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Wskaźniki 

Rentowności

Wskaźnik 

Rentowności 

Aktywów (ROA)

5,20% 5,21% 5,23% 5,24% 5,26% 5,27% 5,29% 5,30% 5,32% 5,33%

Wskaźnik 

Rentowności 

Sprzedaży (ROS)

13,64% 13,63% 13,62% 13,61% 13,60% 13,59% 13,59% 13,57% 13,57% 13,56%

Wskaźnik 

Rentowności 

Kapitału (ROE)

7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26% 7,26%

Wskaźniki 

Płynności

Wskaźnik płynności 

bieżącej (CR)
8,7 9,2 9,6 10,1 10,4 10,7 10,9 11,3 11,6 11,7

Wskaźnik płynności 

- szybki (QR)
8,7 9,1 9,6 10,1 10,4 10,7 10,9 11,3 11,6 11,7

Wskaźnik płynności 

gotówkowej 
7,5 7,9 8,4 8,8 9,1 9,5 9,7 10 10,4 10,5

Wskaźniki 

Sprawności 

Działania (w 

dniach)

Wskaźnik rotacji 

należności
44,52 44,51 44,49 44,48 44,47 44,46 44,46 44,44 44,44 44,43

Wskaźnik obrotu 

zapasami
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Wskaźnik rotacji 

zobowiązań
43,08 43,07 43,05 43,04 43,03 43,01 43,01 42,99 42,99 42,98

Cykl obiegu 

kapitału obrotowego
44,95 44,94 44,92 44,91 44,9 44,89 44,89 44,87 44,87 44,86

Wskaźniki 

zadłużenia i stopnia 

pokrycia

Wskaźniki 

kapitałowy (WK)
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Wskaźniki pokrycia 

obsługi długu 

(WPOD)

640% 680% 710% 740% 770% 790% 800% 830% 860% 870%

Wskaźniki pokrycia 

I (WP I)
107% 110% 114% 118% 120% 124% 126% 130% 134% 136%

Wskaźniki pokrycia 

II (WP II)
1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4

Wskaźniki pokrycia 

majątku 

obrotowego 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: Obliczenia własne 

Wskaźniki płynności mierzą zdolność podmiotu do wywiązywania się z krótkoterminowych 
zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej pokazują zdolność firmy do regulowania swoich 
zobowiązań środkami obrotowymi, natomiast wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień pokrycia 
zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, tzn. mierzy natychmiastową 
zdolność firmy do spłaty długów. Optymalna wartość wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,2 – 2,0, 
natomiast wskaźnika płynności szybkiej 1,0 – 1,2, w przypadku analizowanego podmiotu wartość w/w 
wskaźników jest wyższa do tych wartości. Oznacza to, że analizowany podmiot nie wykazuje kłopotów 
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związanych z brakiem płynności i zagrożenia bieżącej zdolności firmy do terminowego regulowania 
zobowiązań. 

Wskaźniki rentowności służą do oceny wielkości zysku osiągniętego z poniesionych przez podmiot 
nakładów, obliczone zostały trzy podstawowe wskaźniki: wskaźnik rentowności kapitału (ROE), 
wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), wskaźnik rentowności aktywów (ROA). Wskaźnik ROE 
informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego, średnia 
wartość wskaźnika dla sektora, w którym funkcjonuje analizowany podmiot to ok. 1,4%, wskaźnik 
ROS określa zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż, jego przeciętna wartość to ok. 
4,6%, wskaźnik ROA określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez podmiot, do 
wartości zaangażowanego w firmie majątku, jego przeciętna wartość to 1,6%. Dla analizowanego 
podmiotu wszystkie w/w wskaźniki są zbliżone  do wartości przeciętnych, co oznacza że analizowany 
podmiot z poniesionej jednostki nakładów osiągnie zysk zbliżony do innych podmiotów działających w 
tym sektorze. Należy jednak zaznaczyć analizowany podmiot jest jednostką organizacyjną urzędu 
miasta i jego funkcjonowanie nie jest nakierowane na generowanie zysku. 

Wskaźniki sprawności działania informują o tym jak szybko firma zamienia swoje zapasy i należności 
na rachunkach na gotówkę. Obliczono trzy podstawowe wskaźniki – rotacji należności, zobowiązań i 
obrotu zapasami. Przeciętna wielkość tych wskaźników wynosi odpowiednio 30, 14 i 7 dni. W 
przypadku analizowanej jednostki wartości wszystkich wskaźników oprócz wskaźniku obrotu 
zapasami są wyższe niż przeciętnych, co oznacza wydłużony cykl obiegu kapitału w analizowanej 
jednostce. 
Wskaźniki zadłużenia informują o zadłużeniu podmiotu i jego zdolnościach do obsługi tego 
zadłużenia. Obliczono następujące wskaźniki: ogólnego zadłużenia (informuje, jaki udział w całości 
źródeł finansowania aktywów firmy stanowi zadłużenie, czyli kapitały obce), kapitałowy (określa 
stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego), wskaźnik pokrycia 
majątku obrotowego – zadłużenia długoterminowego (określa stopień zabezpieczenia udzielanych 
kredytów przez kapitał własny firmy), wskaźniki pokrycia (informują o stopniu zabezpieczenia 
zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku firmy) oraz wskaźnik pokrycia 
obsługi długu (informuje o ile wpływy pieniężne przewyższają wydatki związane z obsługą 
zadłużenia). 

X.7 Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i podmiotów upoważnionych do 

ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy), w  kontekście potwierdzenia ich 

trwałości finansowej w fazie operacyjnej 

Przeprowadzona analiza finansowa, pokazuje, iż po realizacji inwestycji Beneficjent będzie w stanie 
utrzymać powstałą infrastrukturę. Projekt wykazuje trwałość finansową, z uwagi na to, że podmiot z 
projektem zachowuje dodatnie przepływy pieniężne w całym prognozowanym okresie. W oparciu o 
obliczony poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności, oraz prognozowany 
poziom kosztów i przychodów dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego, wykonana została 
analiza płynności i trwałości finansowej przedsięwzięcia. Wykazała ona, że dla proponowanego 
poziomu dofinansowania oraz przewidywanej struktury finansowania środków własnych, saldo 
pieniężne dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na koniec każdego roku analizy będzie 
większe od zera, co zapewni wykonalność finansową inwestycji. 
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XI Analiza kosztów i korzyści 

XI.1 Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej) 

Celem analizy społeczno ekonomicznej jest przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na poziom 
dobrobytu społeczności regionu (bądź kraju) w którym przedsięwzięcie to jest realizowane. Podejście 
to odróżnia analizę społeczno - ekonomiczną od analizy finansowej, która bierze pod uwagę jedynie 
koszty i korzyści, które generuje przedsięwzięcie dla inwestora. W analizie społeczno – ekonomicznej 
należy uwzględnić łączne koszty i korzyści z punktu widzenia społeczności będącej beneficjentem 
przedsięwzięcia. Podstawowa zasada przy wyborze projektów mówi, iż korzyści wynikające 
z przedsięwzięcia powinny przewyższać jego koszty. 

Analizowany projekt nie jest zaliczany do projektów dużych, zatem analiza kosztów i korzyści została 
przeprowadzona w sposób uproszczony, oparty na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków 
realizacji projektu. 

XI.2 Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności 

(jakościowa i ilościowa) 

W zakresie niemierzalnych kosztów generowanych przez realizację projektu można zidentyfikować 
ewentualne utrudnienia komunikacyjne i uszkodzenia dróg związane z ruchem pojazdów 
prowadzących roboty budowlane. Koszty te będą ponoszone jedynie w ograniczonym okresie 
prowadzenia prac budowlanych i nie będą miały znaczącego wpływu na funkcjonowanie obszaru 
objętego projektem, co powoduje że nie stanowią one znaczącej pozycji w bilansie kosztów i korzyści 
generowanych przez projekt. 

XI.3 Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności 

(jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści zidentyfikowane zostały następujące mierzalne 
korzyści wynikające z realizacji projektu (prognozowane dane z terenu gminy za rok 2021, ilość 
mieszkańców obecnie podłączonych do sieci wg danych GUS oraz sprzedaży ścieków za 2015r): 

1. Ilość ścieków oczyszczonych z terenu gminy zgodnie z normami polskimi oraz UE 257 187 
m

3
/rok, 

2. Ilość mieszkańców aglomeracji na terenie gminy, dla których zapewniony zostanie odbiór i 
oczyszczenie ścieków 5 694 osób. 

Oprócz korzyści, które można zidentyfikować i przedstawić w ujęciu ilościowym, wnioskowany projekt 
będzie generował szereg korzyści niemierzalnych.  

- Wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. Realizacja projektu oraz 
informowanie mieszkańców o jego przebiegu przez media lokalne przyczyni się do 
zwiększenia wiedzy mieszkańców dotyczącej konieczności ochrony wód i środowiska. 

- Pobudzenie aktywności podmiotów gospodarczych biorących udział w pracach przy 
realizacji projektu. Dzięki realizacji projektu wiele lokalnych przedsiębiorców uzyska 
możliwość uczestniczenia w procesie budowy jako podwykonawcy, co będzie miało 
pozytywny wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i lokalny rynku pracy. 

- Poprawa warunków życia mieszkańców i pobytu dla turystów. Realizacja projektu 
zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz wyeliminuje 
niebezpieczeństwa związane z obecnym systemem gospodarki osadowej, co będzie 
miało pozytywny wpływ na atrakcyjność terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na 
terenie aglomeracji. 

- Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów kraju. Wpływ projektu na 
zmniejszenie różnic rozwojowych wynika przede wszystkim z poprawy jakości 
infrastruktury technicznej. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpływają 
zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. 
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- Zwiększenie potencjału turystycznego i gospodarczego gminy. Realizacja projektu 
zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego aglomeracji w 
kolejnych latach, dzięki czemu możliwy będzie dalszy rozwój gospodarczy gminy. 
Stworzone zostaną możliwości dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych oraz 
rozbudowy bazy turystycznej. 

- Korzyści zdrowotne – dotyczą poprawy stan zdrowia mieszkańców terenów objętych 
projektem, wynikających ze zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w którym 
przebywają. 

- Korzyści przyjaznego otoczenia – dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców terenów 
objętych projektem, wynikającej ze zwiększenia atrakcyjności otoczenia w którym 
zamieszkują. 

- Korzyści pozaużytkowe – dotyczą gotowość i satysfakcji mieszkańców terenów objętych 
projektem z ochrony środowiska naturalnego, nawet jeżeli nie będą oni jej bezpośrednimi 
beneficjentami (np. pozytywny wpływ projektu na jakość wód w sąsiadujących regionach)  

 

W zakresie niemierzalnych kosztów generowanych przez realizację projektu można zidentyfikować 
ewentualne utrudnienia komunikacyjne i uszkodzenia dróg związane z ruchem pojazdów 
prowadzących roboty budowlane. Koszty te będą ponoszone jedynie w ograniczonym okresie 
prowadzenia prac budowlanych i nie będą miały znaczącego wpływu na funkcjonowanie obszaru 
objętego projektem, co powoduje że nie stanowią one znaczącej pozycji w bilansie kosztów i korzyści 
generowanych przez projekt. 

Tabela XI-1 Analiza kosztów i korzyści generowanych przez projekt 

Lp. Waga

Ocena

1-10 Razem

1 10% 5 0,5

2 20% 8 1,6

3 20% 7 1,4

4 10% 4 0,4

5 20% 7 1,4

6 10% 6 0,6

7 5% 5 0,25

8 5% 2 0,1

100% - 6,25

1 100% 1 1,00

100% - 1,00

Korzyści zdrowotne

Korzyści przyjaznego otoczenia

Korzyści pozaużytkowe

Korzyści i koszty społeczne 
Wzrost poziomu świadomości 

ekologicznej mieszkańców

Pobudzenie aktywności podmiotów 

gospodarczych biorących udział w 

pracach przy realizacji projektu

Poprawa warunków życia 

mieszkańców i pobytu dla turystów

Zmniejszenie dysproporcji w 

rozwoju poszczególnych regionów 

kraju

Zwiększenie potencjału 

turystycznego i gospodarczego 

gminy

Uciążliwość projektu w fazie 

budowy, zwiększenie ruchu 

pojazdów w związku z budową, 

uszkodzenia dróg spowodwane 

ruchem ciężkich pojazdów

Korzyści razem

Koszty

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podsumowując analizowane korzyści oraz koszty społeczno – ekonomiczne, można stwierdzić 
realizacja projektu przyniesie zdecydowane korzyści społeczno – ekonomiczne, które przewyższą 
ewentualne koszty, dotyczące jedynie ograniczonego odcinka czasu. Planowany do realizacji projekt 
jest uzasadniony ekonomicznie i będzie miał pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne 
warunki życia mieszkańców oraz możliwości rozwojowe regionu. 

XI.4 Analiza ekonomiczna (o ile dotyczy) 

Nie dotyczy – zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 projekt nie zalicza się do projektów 
dużych, wartość projektu nie przekracza 50 mln EUR. Analiza ekonomiczna została przeprowadzona 
w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji 
projektu (przedstawionych w rozdziałach (XI-1 – XI-3). 

XI.4.1 Korekty przepływów pieniężnych przedsięwzięcia  

XI.4.1.1 Efekty fiskalne 

Nie dotyczy 

XI.4.1.2 Eekty zewnętrznych wynikających z kosztów i korzyści zewnętrznych zidentyfikowanych z 
punktu widzenia społeczności 

Nie dotyczy 

XI.4.1.3 Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe 

Nie dotyczy 

XI.4.1.4 Inne korekty 

Nie dotyczy 

XI.4.2 Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej wewnętrznej 
stopy zwrotu (ERR) 

Nie dotyczy 

XI.4.3 Obliczenie wskaźnika zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów  B/C 

Nie dotyczy 
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XII Analiza ryzyka i wrażliwości 

XII.1 Analiza wrażliwości 

XII.1.1 Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej  i ekonomicznej (o ile dotyczy) 
efektywności przedsięwzięcia oraz jego trwałość finansową 

W celu określenia wpływu zmiany podstawowych wielkości wejściowych przyjętych w modelu 
finansowym na rentowność oraz płynność finansową projektu, wykonana została analiza wrażliwości 
dla podstawowych zmiennych modelu finansowego. Analiza wrażliwości została przeprowadzona dla 
następujących zmiennych wyjściowych: 

 wskaźników: FRR/C i FNPV/C – z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia dotacji Funduszu 
Spójności, 

 wskaźników ERR i ENPV, 

 środków pieniężnych operatora na koniec roku dla lat 2016 - 2020, 

 zdyskontowanych przychodów netto generowanych przez projekt. 

Dla każdej z analizowanych zmiennych wejściowych zostały określone odchylenia możliwe 
scenariusze zmian przy utrzymaniu pozostałych wartości wejściowych bez zmian a następnie 
obliczone oczekiwane wartości, jakie przyjmą zmienne wyjściowe dla poszczególnych scenariuszy 
zmian. Analiza dotyczyła wrażliwości zmiennych wyjściowych na następujące zmienne krytyczne: 

1. wielkość popytu mieszkańców – zmienna ta ma bezpośredni wpływ na takie wielkości jak: 
wysokość opłat jednostkowych i obciążenia jednostkowe dochodów do dyspozycji. Pośrednio 
wpływa również na wartości wskaźników finansowych, wyniku finansowego netto oraz środków 
pieniężnych na koniec roku (poprzez zmianę poziomu kosztów zmiennych oraz poziomu 
przychodów). Popyt może ulegać zmianie głównie w wyniku zmian jednostkowego zużycia wody 
oraz zmian liczby odbiorców usług; 

2. jednostkowe ceny za wodę i ścieki – zmienna ta ma wpływ na obciążenia dochodów do dyspozycji 
mieszkańców opłatami za usługi wodno ściekowe. Wartość jednostkowych cen może ulegać 
zmianie w wyniku zmian popytu na usługi, wysokości kosztów operacyjnych oraz nakładów 
inwestycyjnych; 

3. wysokość nakładów inwestycyjnych – zmienna ta ma wpływ głównie na wysokość odpisów 
amortyzacyjnych jak również na wysokość kosztów finansowych (w wyniku powiększenia 
koniecznej kwoty pożyczek), co wpływa na wysokość cen jednostkowych za usługi. Zmienna ta 
bezpośrednio wpływa również na poziom wskaźników finansowych. Zmiany zakładanej wysokości 
nakładów inwestycyjnych będą się odbywały głównie w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na 
wykonanie robót; 

4. wzrost wynagrodzeń – zmienna ta ma bezpośredni wpływ na wszystkie wskaźniki finansowe jak 
również wartość wyniku finansowego netto i wartości środków pieniężnych na koniec roku. Koszty 
wynagrodzeń mogą ulegać zmianie głównie w wyniku zmian parametrów makroekonomicznych, 
jak np.: inflacja lub stopa bezrobocia. wielkości produkcji (koszty zmienne) oraz wzrostu 
wynagrodzeń; 

 

Analiza wykonana została dla dwóch wariantów założeń makroekonomicznych: podstawowego oraz 
pesymistycznego. 

Analizie zostały poddane następujące scenariusze 

Scenariusz 
Prawdopodo

bieństwo 
Uwagi 

10% spadek 
popytu 

Niskie 

Spadek konsumpcji wody nie stanowi problemu w sektorze wodnym, gdzie 
poziom taryf regulowany jest w oparciu o zasadę koszty plus zysk. Dlatego też, 
spadek spożycia wody na osobę nie stanowi ryzyka (niższa sprzedaż jest 
kompensowana poprzez wzrost ceny za jednostkę usługi). 

5% spadek taryf Niskie 
Władze lokalne nie mogą odrzucić właściwie uzasadnionych taryf i mają 
możliwość skompensowania przedsiębiorstwu użyteczności publicznej każdej 
redukcji taryf w związku z uzasadnionym żądaniem tego przedsiębiorstwa.   

20% 
przekroczenie 

Wysokie 
Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające z szybkiego wzrostu cen 
większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie ważne, 
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kosztów 
inwestycyjnych 

biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego 
wdrożeniem (min. 2-3 lata).  Wyższe koszty inwestycyjne i stała kwota z 
decyzji (kwota grantu) mogą spowodować, że projekt nie będzie finansowo 
wykonalny bez finansowego wsparcia właściciela. Dlatego zalecane jest 
utworzenie rezerwy na ten cel.  

5% wzrost 
wynagrodzeń 
realnych 

Niskie (Low) 

Czynnik ten jest mało prawdopodobny w związku ze znacznym przerostem 
zatrudnienia w sektorze i ograniczoną skłonnością pracowników 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej do zmian. Zatrudnienie w służbach 
komunalnych jest cenione ze względu na stabilizację i komfort. Finansowe 
wynagrodzenie nie stanowi głównej przyczyny wykonywania takiego 
zatrudnienia. Stąd więc ryzyko nieprzewidywalnego wzrostu wydatków na 
wynagrodzenia jest bardzo ograniczone.  

 

Wyniki analizy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Tabela XII-1 Wyniki analizy wrażliwości dla wariantu podstawowego 

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
FRR/C FNPV/C ERR ENPV DNR

Scenariusz 

podstawowy
0,0% -3,5% -36 143 669 - - -565 068

Spadek popytu 90,0% -4,0% -37 177 020 - - -1 598 420

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% -3,5% -36 946 275 - - -1 367 675

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% -2,8% -40 284 669 - - 2 409 651

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% -3,5% -36 352 347 - - -773 746

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz 

podstawowy
0,0% 10 128 946 11 935 119 13 018 742 14 439 326 14 553 941 16 008 628

Spadek popytu 90,0% 10 132 456 11 937 975 13 024 871 14 442 092 14 559 285 16 013 805

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% 10 129 298 11 935 491 13 018 419 14 438 084 14 553 161 16 008 216

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% 10 139 979 12 027 145 13 664 640 15 623 793 16 262 429 18 224 235

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% 10 130 094 11 936 260 13 019 909 14 439 468 14 555 088 16 008 747

 

Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela XII-2 Wyniki analizy wrażliwości dla wariantu pesymistycznego 

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
FRR/C FNPV/C ERR ENPV DNR

Scenariusz 

podstawowy
0,0% -3,5% -36 143 669 - - -565 068

Spadek popytu 90,0% -4,0% -37 177 020 - - -1 598 420

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% -3,5% -36 946 275 - - -1 367 675

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% -2,8% -40 284 669 - - 2 409 651

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% -3,5% -36 352 347 - - -773 746

Analiza 

wrażliwości

Zakładan

a zmiana
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz 

podstawowy
0,0% 10 128 946 11 935 119 13 018 742 14 439 326 14 553 941 16 008 628

Spadek popytu 90,0% 10 132 456 11 937 975 13 024 871 14 442 092 14 559 285 16 013 805

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
110,0% 10 129 298 11 935 491 13 018 419 14 438 084 14 553 161 16 008 216

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

120,0% 10 139 979 12 027 145 13 664 640 15 623 793 16 262 429 18 224 235

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

105,0% 10 130 094 11 936 260 13 019 909 14 439 468 14 555 088 16 008 747

 

Źródło: Obliczenia własne 

Podsumowując, można przedstawić następujące wnioski z analizy: 

 FNPV/C bez uwzględnienia dotacji – zmiana żadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenie FNPV powyżej 0, 

 FNPV/C z uwzględnieniem dotacji – – zmiana żadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenie FNPV powyżej 0, 

 ENPV – zmiana żadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje zmniejszenia ENPV poniżej 0. 

 Obciążenia mieszkańców w roku 2014 – zmiana żadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenia średniego obciążenia powyżej granicy 3%. 

 Środki pieniężne operatora na koniec roku – jedynie zmiana nakładów inwestycyjnych o 20% 
może spowodować spadek środków pieniężnych operatora poniżej 0. 

 

XII.1.2 Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne 

Wykonana została również analiza występowania zmiennych krytycznych, Jako zmienne krytyczne 
określono te, których zmiana o 1% powoduje zmianę FRR większą niż 1 punkt procentowy i zmianę 
FNPV większą niż 5%. W poniższej tabeli został przeanalizowana została wielkość wpływu badanych 
zmiennych na NPV oraz IRR 
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Tabela XII-3  Analiza zmiennych krytycznych – średnie odchylenie FNPV oraz FRR pod 
wpływem odchylenia badanej zmiennej o 1% 

Analiza zmiennych 

krytycznych

Zakładan

a zmiana
FRR/C FNPV/C

Scenariusz 

podstawowy
0,0% 0,000% 0,0000%

Spadek popytu 99,0% 0,021% -0,2442%

Wzrost kosztów 

eksploatacyjnych
101,0% -0,005% 0,2196%

Przekroczenie 

nakładów 

inwestycyjnych

101,0% 0,038% 0,5722%

Wzrost 

wynagrodzeń 

realnych

101,0% -0,011% 0,0910%

 

Źródło: Obliczenia własne 

W analizowanym projekcie występują zmienne krytyczne, gdyż ich zmiana o 1% powoduje zmianę 
wskaźnika NPV/C z dotacją o mniej niż 5%. 

Z punktu widzenia efektywności w czasie wdrażania i eksploatacji projektu ważne jest szczegółowe 
zwrócenie uwagi na wysokość tych zmiennych, na które przedsięwzięcie jest najbardziej wrażliwe – 
nakłady inwestycyjne, przychody ze sprzedaży oraz koszty operacyjne. 

XII.1.3 Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 

Jako zmienne krytyczne określono te, których zmiana o 1% powoduje zmianę FRR większą niż 1 
punkt procentowy i zmianę FNPV większą niż 5%. Wielkość wpływu badanych zmiennych na NPV 
oraz IRR została przeanalizowana w rozdziale XII.1.2. 

XII.2 Jakościowa analiza ryzyka  

XII.2.1 Lista zidentyfikowanych ryzyk 

W sferze formalno - instytucjonalnej dla niniejszego projektu występują ryzyka ludzkie, materialne, 
prawne i polityczne. Część ryzyk formalno – instytucjonalnych stanowi czynnik zewnętrzny dla 
niniejszej inwestycji, stąd też Wnioskodawca nie ma bezpośredniego na nie wpływu. Również ich 
wystąpienie jest mało prawdopodobne, co jednak nie zmienia faktu konieczności poddania analizie 
ryzyka ich wystąpienia. 

W zakresie przedmiotowego projektu ryzyka formalno – instytucjonalne dotyczyć mogą następujących 
kwestii: 

• Konieczności uzyskania odpowiednich, dodatkowych pozwoleń, decyzji. 

• Zakłócenia prawidłowości oraz przedłużenie procedury przetargowej. 

• Ryzyka kadrowego, związanego z brakiem odpowiednio przygotowanej kadry do 
przygotowania fazy inwestycyjnej, przeprowadzenia (monitoringu) fazy inwestycyjnej oraz do 
wdrożenia projektu i utrzymywania jego rezultatów na założonym poziomie. 

Powyższe zagrożenia uznano za mało prawdopodobne, gdyż inwestycja została odpowiednio 
przygotowana. 

 

Przedmiotowy projekt jest narażony na wystąpienie potencjalnych ryzyk ekologiczno – technicznych. 
Ryzyko ekologiczne jest w dużej mierze zależne od ryzyka technologicznego. 

Ryzyko ekologiczno – techniczne może wynikać z różnych czynników, takich, jak: 

• złe poprowadzenie sieci kanalizacji (wymagające nadmierną ingerencję w środowisko 
naturalne); 

• niewłaściwie dobrana technologia oraz materiały wykonania; 



Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

 

XII-114 

• nieprawidłowe prowadzenie robót budowlanych z nadmierną emisją hałasu (np. w porze 
nocnej) oraz pyłu; 

• złe zakończenie prac budowlanych, pozostawienie nieładu w miejscu przebiegu robót; 

• brak adekwatnego przygotowania na wypadek potencjalnych awarii. 

Każdy z powyższych czynników został przeanalizowany. Odpowiedni przebieg kanalizacji wiąże się z 
poprowadzeniem jej np. w rowach, chodnikach, drogach. Powinno ograniczyć się do jak najmniejszej 
ingerencji w środowisko naturalne. Jeśli nawet tak się stanie, należy zadbać, aby po zakończeniu prac 
pozostawić teren w jak najmniej zmienionym stanie. Wszelkie analizy, badania oraz projekty powinny 
zostać przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów lub pod ich czujnym okiem. Pozwoli to na 
wyeliminowanie potencjalnego ryzyka związanego z błędnymi szacunkami, założeniami, czy też 
doborem technik. Istotnym w celu zminimalizowania ryzyka ekologicznego jest zastosowanie 
technologii już sprawdzonych. Bazując na doświadczeniu i badaniach prowadzonych w innych tego 
typu obiektach, łatwiej jest przewidzieć ryzyko i ewentualne zagrożenia ekologiczne. Na podstawie 
zgromadzonej wiedzy łatwiej jest określić i zastosować działania zmierzające do ograniczania 
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na cenne siedliska roślin i zwierząt. 

XII.2.2 Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą wrażliwości, 
skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka, mitygacja ryzyka, ryzyka 
rezydualne)  

Rodzaj ryzyka 
Potencjalny wpływ na 
ukończenie projektu 

Poziom ryzyka 
Sposób minimalizacji 

zagrożenia 

Formalno-
instytucjonalne 

Konieczność 
uzyskania 
odpowiednich, 
dodatkowych 
pozwoleń, 
decyzji 

Niski.  

Obecnie w środowisku 
prawniczym i 
budowlanym nie istnieją 
żadne przesłanki 
wskazujące na zmianę 
dotychczasowych 
procedur w zakresie 
przygotowania inwestycji 
do realizacji. 

Duży 

Konieczność 
uzyskania 
dodatkowych 
pozwoleń może 
zatrzymać proces 
inwestycyjny 
projektu, tym samym 
opóźnić lub też 
uniemożliwić 
realizację projektu. 

Zagrożenie taką 
sytuacją zostało 
zminimalizowane 
poprzez odpowiednie 
przygotowanie 
formalne 
przedsięwzięcia. 

Zakłócenie 
prawidłowości 
oraz 
przedłużenie 
procedury 
przetargowej 

Niskie  

Zagrożenie to wiąże się z 
popełnieniem błędów na 
etapie przygotowania 
dokumentacji 
przetargowej, Specyfikacji 
Istotnych Warunków 
Zamówienia, 
przeprowadzenia 
procedury przetargowej, 
jak również wniesieniem 
licznych protestów przez 
oferentów. 

Umiarkowany 

W przypadku 
przesunięcia 
procedur 
przetargowych, 
opóźni się wykonanie 
poszczególnych 
zadań w ramach 
projektu, możliwe jest 
opóźnienie 
wdrożenia projektu 
oraz osiągnięcie 
spodziewanych 
efektów 
wynikających z 
implementacji 
projektu, w tym 
planowanych do 
osiągnięcia 
wskaźników. 

Zagrożenie taką 
sytuacją 
zminimalizowane 
zostanie dzięki 
odpowiedniemu 
przygotowaniu 
i wieloletniemu 
doświadczeniu 
pracowników 
Wnioskodawcy, którzy 
zrealizowali 
z powodzeniem wiele 
postępowań 
przetargowych 

Ryzyko 
kadrowe 

Niskie   

Ryzyko to związane jest z 
brakiem odpowiednio 
przygotowanej kadry do 
przygotowania fazy 
inwestycyjnej, 
przeprowadzenia 

Umiarkowany  

Ryzyko błędów 
popełnianych w 
trakcie procesu 
zarządzania 
projektem nie 
stwarza zagrożenia 

Powołanie w 
strukturach 
Wnioskodawcy 
Jednostki Realizującej 
Projekt. 
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(monitoringu) fazy 
inwestycyjnej oraz do 
wdrożenia projektu i 
utrzymywania jego 
rezultatów na założonym 
poziomie. 

braku realizacji 
projektu. Niemniej 
niska jakość 
zarządzania 
projektem, błędnie 
podjęte decyzje 
mogą zdecydować o 
przesunięciach w 
harmonogramie 
rzeczowo-
finansowym. 

Ryzyko 
ekologiczno – 

techniczne 

Nieprawidłowe 
wykonanie 
rzeczowe 
inwestycji. 

Średnie  

Ryzyko może wynikać z 
różnych czynników, 
takich, jak: 

-złe poprowadzenie sieci 
kanalizacji; 

-niewłaściwie dobrana 
technologia oraz 
materiały wykonania; 

-nieprawidłowe 
prowadzenie robót 
budowlanych z nadmierną 
emisją hałasu oraz pyłu; 

-złe zakończenie prac 
budowlanych, 
pozostawienie nieładu w 
miejscu przebiegu robót; 

-brak adekwatnego 
przygotowania na 
wypadek potencjalnych 
awarii. 

Znaczący  

Nieprawidłowe 
wykonanie rzeczowe 
inwestycji może 
niekorzystnie 
wpłynąć na 
osiągnięcie 
założonych celów 
przedsięwzięcia oraz 
może wywierać 
negatywny wpływ na 
trwałość projektu. 

Powierzenie zadań 
związanych z 
prowadzeniem 
inwestycji osobom o 
odpowiednim 
doświadczeniu i 
kompetencjach. 

Określenie osób 
odpowiedzialnych za 
prawidłową realizację 
projektu, w tym 
wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
nadzór nad 
wykonawcami.  

Przestrzeganie 
zapisów dokumentacji 
technicznej i 
wykonawczej. 

Ryzyko 
finansowe 

Przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych 

Średnie 

Przekroczenie 
założonego budżetu 
inwestycji może nastąpić 
jedynie w efekcie 
znaczącego wzrostu cen 
rynkowych. 

Znaczący 

Przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych może 
skutkować 
opóźnieniem 
realizacji inwestycji. 

Nakłady inwestycyjne 
zostały oszacowane 
ostrożnie, ale może 
wystąpić sytuacja 
przekroczenia 
zakładanego budżetu. 
W przypadku 
wystąpienia takiej 
sytuacji dodatkowe 
nakłady zostaną 
sfinansowane 
środkami własnymi. 

Zmiana taryf Średnie  

Operator sieci 
kanalizacyjnej oraz 
wodociągowej ma prawo 
do podnoszenia taryf w 
uzasadnionych 
przypadkach np. gdy 
wzrosną koszty. 

Nieznaczący 

Zmiana taryf nie ma 
bezpośredniego 
wpływu na realizację 
projektu. 

Zmiana taryf jest 
każdorazowo 
przedstawiana do 
akceptacji władzom 
lokalnym.  

Zmiana 
podatków i 
opłat 

Niskie 

Prawdopodobieństwo 
zmian kosztów 
materiałów i energii są 
ustalone na niskim 
poziomie, z uwagi na fakt, 
iż zmiany takiego typu nie 
są dynamiczne, a sama 

Nieznaczący 

Zmiana podatków i 
opłat nie ma 
istotnego wpływu na 
realizację projektu. 

Koszty podatków i 
opłat wliczane do 
kalkulacji taryf - 
zgodnie z zasadą 
"zanieczyszczający 
płaci”. 

W analizie 
uwzględniony został 



Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap III 

EKO-GEO Consulting Marek Biłyk 
info@ekogeo.com.pl 

 

XII-116 

zmiana nie będzie 
skutkowała poważnymi 
konsekwencjami 
pieniężnymi. 

przyrost kosztów o 
inflację. 

 

XII.2.3 Interpretacja matrycy ryzyka 

W analizie ryzyka uwzględniono wszystkie elementy mogące wpłynąć negatywnie na realizację 
projektu. Pomimo, że przedstawiona analiza dopuszcza wystąpienie różnego rodzaju ryzyk na 
wszystkich etapach życia projektu, dogłębna ich analiza pozwala na podjęcie odpowiednich działań 
prewencyjnych. Wnioskodawca ma świadomość wystąpienia zagrożeń podczas realizacji projektu, a 
świadomość ta pozwoli mu na realizację projektu w taki sposób, aby wystąpienie ryzyk było jak 
najmniejsze i tym samym zostały w sposób kompleksowy oraz terminowy osiągnięte wszystkie 
zakładane produkty, rezultaty i cele. 

XII.3 Ilościowa analiza ryzyka (o ile dotyczy) 

Nie dotyczy – zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 projekt nie zalicza się do projektów 
dużych, wartość projektu nie przekracza 50 mln EUR. 

XII.4 Działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk lub ograniczające skutki 
ich wystąpienia 

Przedstawiona analiza ryzyk pozwala na skuteczne zaplanowanie odpowiednich działań 
prewencyjnych, które pozwolą na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ich negatywnych skutków. 
Inwestor powinien przede wszystkim stale i dogłębnie obserwować otoczenie, monitorować sytuację 
polityczną i prawną w kraju i samej gminie i analizować występujące w niej aspekty pod kątem 
oddziaływania na realizację i wdrożenie inwestycji. 

O ile czynniki, na które Beneficjent nie ma wpływu i może ograniczyć się jedynie do stałej obserwacji 
aspektów prawnych, wczesnej oceny sytuacji i możliwości wykorzystania pojawiających się szans, tyle 
w ramach ryzyk mogących wystąpić w ramach wewnętrznych struktur zamierza: 

• jasno skonstruować dokumentację przetargową oraz w sposób przejrzysty przeprowadzić 
procedury wyłonienia kontrahentów, 

• zastosować odpowiednie procedury rekrutacyjne, 

• dokształcać kadry (szkolenia, kursy), 

• powierzać zadania związane z inwestycją osobom o dużym doświadczeniu, 

• przyjąć odpowiednią strategię działań i konsekwentnie ją wypełniać. 

Dla ograniczenia ryzyka finansowego np. związanego z kosztami inwestycyjnymi już na etapie 
projektowania i wykonywania kosztorysów założono wyższe koszty niż te, które występują w danym 
roku. 
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XIII  Załączniki 

Załącznik 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 


